

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 13 de junio de 2022
HORA:	De 9:30 a las 10:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Hugo Fernando Quevedo, Coordinador PDA, PDA Cauca

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento y auditoría Siasar PDA Cauca

DESARROLLO:

1. El PDA del Cauca informó el estado del proceso, 3133 cuestionarios cargados de los cuales 2989 se encuentran validados, 96 en estado terminado y 30 borrador.
2. Además, El PDA informó el estado del ejecución del Siasar indicando que para el mes de Junio del 2022 finaliza el levantamiento, cargue y validación de información para cuatro municipios e iniciaran un proceso para contratar personal para continuar con la siguiente etapa de trabajo, estimando tener listo el personal para finales del mes de Julio e iniciar trabajos en agosto de 2022.
3. El MVCT informó del estado de implementación del Siasar 3, reiterando la necesidad de tener la información cargada en la plataforma en estado validado, planear el próximo trabajo de campo utilizando los cuestionarios versión Siasar 3, para lo cual se requerirá de un TTC diferencial.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Finalizar cargue y validación de cuestionarios en Siasar	PDA Cauca	1 de julio de 2022
2	Realizar TTC Siasar 3 al nuevo personal	MVCT y PDA Cauca	Por definir

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 30-06-2022