

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 28062022

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de junio de 2022
HORA:	10:00 am
LUGAR:	MVCT Sede Calle 17 Sala Piso 4 Ala Norte
ASISTENTES:	Miguel Ángel Castro Munar – Asesor MVCT Eduardo Cañas Ramos – Contratista MVCT John Marroquín – Contratista MVCT Mayra Martínez – Contratista MVCT Diego Sorza – Contratista MVCT Edilma Nieto – Asesor MVCT Ghisel González – Contratista MVCT Jackeline Meneses – Subdirectora de proyectos MVCT Carlos Castillo – Contratista MVCT Eduard Guazá – Contratista MVCT Gloria Cabrales – Gerente Aguas de Córdoba Óscar Gómez – Consultor Aguas de Córdoba Gabriel Ruiz – Contratista seguimiento apoyo supervisión MVCT Silvia Rodríguez – Contratista MVCT Gloria Tovar – Directora de infraestructura y desarrollo empresarial MVCT
INVITADOS:	Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Contexto de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.

DESARROLLO:

- 1. Se realiza la presentación de los asistentes.**
- 2. Contexto de la reunión.**

En julio de 2021, el PDA de Córdoba presentó el proyecto OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO para evaluación ante el mecanismo de viabilización del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico por valor total \$20.437.471.772.

A través del oficio No.2021EE0132741 de noviembre del 2021, el Ministerio viabilizó el proyecto OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO”, por un valor de \$ 14.592.337.519.

El alcance del proyecto viabilizado contempla:

<p>OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE CLORO URBANO EXISTENTE A TANQUE SEMIENTERRADO PROYECTADO. Suministro e Instalación de tubería PVC de ø12" RDE 26 unión mecánica: 75 m 2. LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE CLORO RURAL EXISTENTE A TANQUE SEMIENTERRADO PROYECTADO. Suministro e Instalación de tubería PVC de ø10" RDE 26 unión mecánica: 52 m. 3. LINEA DE CONDUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO A LINEA DE IMPULSIÓN SECTOR RURAL. Suministro e Instalación de tubería PVC de ø10" RDE 26 unión mecánica: 13 m 4. LINEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO PROYECTADO. Suministro e Instalación de tubería PVC de ø10" RDE 26 unión mecánica: 182m 5. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE 185 M2. 6. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEMI ENTERRADO EN CONCRETO DE 4000 PSI: 916 M3. 7. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 4000 PSI: 700 M3 8. REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CASCO URBANO <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e Instalación de tubería PVC de 10" RDE 26 unión mecánica: 2738 m - Suministro e Instalación de tubería PVC de 6" RDE 26 unión mecánica: 564 m - Suministro e Instalación de tubería PVC de 4" RDE 26 unión mecánica: 1608 m - Suministro e Instalación de tubería PVC de 3" RDE 26 unión mecánica: 9000 m - Construcción de conexiones domiciliarias. (incluye toda la instalación desde el collarín, excavación para localización de tubería, solado e= 0.05m, la excavación y colocación de rellenos (50% del sitio y 50% de cantera): 708 ud. - Suministro e instalación de micromedidor de clase B, de velocidad chorro múltiple, esfera seca, (q3/q1)r=80, longitud 115 mm, dn15mm (1/2"), t. 0°-50°, válvula anti retorno, transmisión magnética, blindaje antimagnético, pre-equipado con emisor de impulsos, incluye tuercas, acoples y empaques: 2708 ud. - Caja de seguridad para acometida domiciliaria con dimensiones para medidores de DN15: L.80 a L.165, DN20: L.130, dimensiones de la cajilla parte superior 32.5 cm de largo, 16 cm de ancho dimensiones de la cajilla parte inferior: 37,5 cm de largo, 20 cm de ancho, 16.5 cm de alto: 2708 ud.
<p>INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS</p>
<p>SEGUIMIENTO MVCT</p>

En marzo de 2022, el PDA de Córdoba solicitó un alcance sobre el oficio de viabilidad No.2021EE0132741 porque consideró que el alcance del proyecto está por la totalidad del valor que se radicó ante el VASB y no se encuentra ajustado al valor viabilizado.

El 29 de marzo de 2022 se realizó una mesa de trabajo virtual en la que el Ministerio le explicó al PDA de Córdoba que el alcance del proyecto viabilizado es coherente con el valor aprobado del mismo, el cual está contenido en el oficio de viabilidad.

El 26 de mayo de 2022 el PDA de Córdoba publicó los pliegos definitivos de la licitación.

3. Desarrollo de la reunión.

Se realiza la presente reunión para revisar diferencias el proyecto licitado versus el viabilizado.

El Ministerio evidenció que, en el presupuesto del proyecto licitado, hay diferencias en precios unitarios y en algunas cantidades de obra, además se excluyó el ítem sistema eléctrico con el cual se asegura el abastecimiento de energía para la estación de bombeo, es decir el componente 5 del proyecto viabilizado, Construcción de estación de bombeo, no sería funcional.

El PDA de Córdoba informa que debido al cambio de vigencia el valor del proyecto se desfinanció, motivo por el cual debió sustraerse el ítem sistema eléctrico, para lo cual conversaron con el Municipio, Entidad que se comprometió a aportar los recursos para tal fin.

El Ministerio indica que las modificaciones que sufrió el proyecto viabilizado deben ser puestas a consideración del Comité Técnico de Proyectos del VASB, a través del procedimiento de Reformulación descrito en la Resolución No.0661/2019.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo para la preparación de la reformulación del proyecto.	MVCT Aguas de Córdoba	29/06/2022

FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes

Elaboró: Ghisel González.
Revisó: Jackeline Meneses.
Eduardo Cañas.
Edilma Nieto.
Miguel Ángel Castro.
John Marroquín.



La vivienda y el agua
son de todos

Minivivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Version: 5.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: MVCT Sede calle 17. Sala Zona Norte FECHA: 28-06-2022 HORA: 10:00am

TEMA: Proyecto Optimización Hidráulica Aconducto PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Dr. Bernabé de la Vieta. PDA Córdoba

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	<u>Edgardo Carlos Ruiz</u>	<u>Asesor</u>	<u>MVCT</u>	<u>3142989578</u>	<u>mcastro@minivivienda.gov.co</u>	<u>Seguimiento</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Eduardo Carlos Ruiz</u>	<u>Contratista</u>	<u>MVCT</u>	<u>300469561</u>	<u>carlos@minivivienda.gov.co</u>	<u>-</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Juan J. Amador</u>	<u>Contratista</u>	<u>MUJ-DIPE</u>	<u>3193816995</u>	<u>juan@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Maria A. Martine</u>	<u>Contratista</u>	<u>MVCT</u>	<u>300301116</u>	<u>martine@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Diego A. Sobza Ruiz</u>	<u>CONTABILISTA</u>	<u>MVCT</u>	<u>3003109010</u>	<u>diego@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Editha Nieto M</u>	<u>Oficiner</u>	<u>MVCT</u>	<u>3102802185</u>	<u>editha@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
7	<u>Glisiel Guntale</u>	<u>Contratista</u>	<u>MVCT</u>	<u>3109761655</u>	<u>glisiel@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
8	<u>Shalanelme J</u>	<u>Subd. Proy</u>	<u>MVCT</u>	<u>3105764130</u>	<u>shalanelme@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
9	<u>Carlos Castillo</u>	<u>Contratista</u>	<u>MVCT-SDE</u>	<u>3213451081</u>	<u>ccastillo@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
10	<u>Edgardo Ruiza</u>	<u>Contratista</u>	<u>MVCT</u>	<u>3172916623</u>	<u>edgardo@minivivienda.gov.co</u>	<u>"</u>	<u>[Firma]</u>
11	<u>Gloria Patricia Geronzo</u>	<u>Asesora</u>	<u>Asesora</u>				<u>[Firma]</u>

Oscar Gomez A del C. Consofias

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
12	Guibil Benos	Supervisor	MVCT	3013174201	benos@minivienda.gov.co		
13	Shisel Gonzalez	Contratista	MVCT	3107761655	gagonzalez@minivienda.gov.co		Shisel.
14	Silvia Rodríguez	Contactista	MVCT	3122889446	smrodriguez@minivienda.gov.co		SR
15							
16							
12							
13							
14							
15							
16							
12							
13							
14							

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%2010.pdf>