

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA - MESA DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL PLAN MAESTRO DE YOLOMBO, ANTIOQUIA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de julio de 2022
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT Darío Euse, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó
INVITADOS:	planeacion@yolombo-antioquia.gov.co eusse35@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del plan maestro del municipio de Yolombo, Antioquia, en la que la Entidad Territorial indicara el estado del proyecto de Formulación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 21 de julio de 2022, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de realizar el seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del Plan Maestro de Yolombo.

En esta reunión se observa el presupuesto, donde el Ingeniero Euse presenta sobre un Excel las dudas que al momento se presentan para la elaboración del mismo, entre esta pregunta sobre: Como definir el cobro de las actividades, si con cotizaciones realizadas previamente del diseño de la PTAP del Municipio, ante lo que se le responde que dado que se busca la metodología de Factor Multiplicador, se debe es hacer un estudio de mercado de las categorías de los diferentes perfiles empleados definiendo el salario de cada uno, se indica conservar las fuentes empleadas como soporte de estos valores, como fuentes de información se indica la gobernación o el PDA quienes deben tener este tipo de análisis.

Se indica adicionalmente que es importante al generar los términos el definir la cantidad y perfiles de personal necesario según las actividades definidas, así como elaborar el cronograma para que todo el proyecto quede estructurado.

Otra pregunta es la de como presentar el Factor Multiplicador, ante lo que el Ingeniero Naranjo presenta a modelo de ejemplo uno de un proyecto que puede ser empleado como guía, indica que es importante revisar y colocar las particularidades locales como pólizas e impuestos.


El Ingeniero Euse comprende las recomendaciones y se compromete a continuar el trabajo sobre los documentos técnicos.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.

Fecha: 22-07-2022