

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de julio de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian Pizzo – Secretario de vías e infraestructura Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento al avance en los ajustes al proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento al avance en los ajustes al proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS URBANIZACIÓN VILLAS DEL TESORO I Y II, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando se realice una explicación de los avances del proyecto.
 - El Ingeniero Cristian Pizzo indica que dadas las constantes revisiones por parte del MVCT, se tomó la decisión por parte del municipio de Pitalito – Huila, de hacer la contratación de estos estudios. Actualmente está en curso la etapa de contratación de los diseños. Las subsanaciones finales del proyecto estarían para el 31 de octubre de 2022.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero propone que se remita una subsanación parcial para el 31 de Agosto de 2022 y la entrega final para el 3 de octubre de 2022.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega subsanación parcial del proyecto	Cristian Pizzo –	31/08/2022

		Secretario de vías e infraestructura	
2	Entrega subsanación final del proyecto	Cristian Pizzo – Secretario de vías e infraestructura	31/10/2022

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico
Jaime Alberto Fuentes Romero	25/7/22, 10:01:58	25/7/22, 10:36:11	34m 13s	JFuentes@minvivienda.gov.co
Ing. Cristian Pizzo (Invitado)	25/7/22, 10:19:34	25/7/22, 10:29:04	9m 29s	
Ing. Cristian Pizzo (Invitado)	25/7/22, 10:30:19	25/7/22, 10:36:09	5m 50s	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 25-07-2022