

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 03

#### DATOS GENERALES

FECHA:	05 de julio de 2022
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Luis Carlos Salazar, Profesional CPS Expansión de Infraestructura EMPAS SA. Edwin Quintero, Asesor Gerencia - expansión de infraestructura.
INVITADOS:	N/A

#### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la segunda revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN .DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA. PARTE ALTA - MPIO DE BUCARAMANGA.

#### DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión presentar los avances de la subsanación de la documentación requerida faltante, de lo cual está a cargo la empresa de servicios públicos de Bucaramanga.
2. Se determina que la Entidad Territorial ha subsanado la mayoría de los documentos pendientes, faltando principalmente:
  - Ajustes al plano predial.
  - Certificado de no afectación a grupos étnicos.
  - Informe de Interventoría.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía municipal de Bucaramanga	12/07/2022

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 05 de julio de 2022

## ANEXOS

1. Resumen						
Participantes que asistieron	2					
Hora de inicio	5/7/22, 11:58:21 a. m.					
Hora de finalización	5/7/22, 12:37:03 p. m.					
Duración de la reunión	38m 42s					
Tiempo medio de asistencia	36m 24s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portill	5/7/22, 11:58:28 a. m.	5/7/22, 12:37:03 p. m.	38m 34s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Luis C Salazar (Invitado)	5/7/22, 12:02:46 p. m.	5/7/22, 12:37:00 p. m.	34m 13s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portill	5/7/22, 11:58:28 a. m.	5/7/22, 12:37:03 p. m.	38m 34s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Luis C Salazar (Invitado)	5/7/22, 12:02:46 p. m.	5/7/22, 12:37:00 p. m.	34m 13s		Moderador	