

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 3

FECHA: 7 de julio de 2022

HORA: 2:30 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde - VASB
Ana María Villanueva, E.S.P. de Palermo

TEMA DE LA REUNIÓN:

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA CONSTANZA, FRONTERA NORTE Y SANTA BÁRBARA Y EN EL CENTRO POBLADO AMBORCO DEL MUNICIPIO DE PALERMO-HUILA

ORDEN DEL DIA:

Revisión estado de la información del proyecto

Antecedentes:

Solicitud de viabilidad con radicado 2020ER0065206

Temas tratados:

Vigencia de la información radicada el 18 de julio de 2020

Permiso de Vertimientos (PSMV)

Estado de la biblioteca del proyecto en el Sharepoint del VASB

Notas y consideraciones finales:

Se verifica que los ajustes al proyecto fueron cargados en el sharepoint del MVCT del 4 de abril de 2022.

Se evidencia que el PSMV presentado no contiene el proyecto en evaluación, por lo que el formulador del proyecto hará las diligencias del caso ante la autoridad ambiental competente (CORMAGDALENA) para que el proyecto sea incluido en el cronograma de inversiones del PSMV y pueda entonces solicitar el concepto favorable sin financiación por parte del Comité Técnico del VASB.


Compromisos (Si aplica):

Gestionar la inclusión del proyecto en el cronograma de inversiones del PSMV.


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
------------	-------------	------------------------------


	E.S.P. de Palermo, Huila	30/03/2022

FIRMAS:



Anexos:





Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 7/07/2022