

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de julio de 2022
HORA:	7:30 a.m a 8:30 a.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Claudia Rendón – Contratista MVCT David García – Contratista MVCT Nelson Morales – Secretaría de Planeación Ansermanuevo Daniel Fermín Jiménez – Acuavalle Daniela Valentina González – Acuavalle Jesús Granada – Acuavalle Carolina Restrepo – Gerente EMA APC
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentar la estrategia Agua al Barrio a los nuevos miembros del equipo y avanzar en la firma de convenio y definición de equipo para elaborar PGED en Ansermanuevo (Valle del Cauca).

DESARROLLO:

1. Se realizó nuevamente la presentación de esquemas diferenciales urbanos al equipo de Planeación Municipal, Acuavalle y a las Empresas Públicas Municipales de Ansermanuevo EMA APC. Se hizo énfasis en la importancia de elaborar el Plan de Gestión de Esquemas Diferenciales PGED, el cual se convertirá en la carta de navegación para la implementación del esquema y será objeto de vigilancia por parte de la SSPD.
2. Tanto Acuavalle como EMA APC reiteran el interés en implementar el esquema diferencial y firmar el convenio.
3. Se realizará una visita al sector de La Esperanza en la que participarán las partes, con el fin de ponerse en contexto, verificar condiciones técnicas y establecer compromisos. Esa visita se realizará entre el 14 y 15 de julio.
4. Planeación enviará la última versión del convenio a Acuavalle, con copia al MVCT, con el fin de que sea revisado por el área técnica, comercial y jurídica de la empresa.
5. Planeación municipal brindará retroalimentación al MVCT sobre el desarrollo de la visita al sector de La Esperanza.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar visita	Planeación, Acuavalle y EMA APC	14 a 15 de julio
2	Enviar minuta de convenio ajustado a Acuavalle con copia a MVCT	Planeación Ansermanuevo	13 de julio

Elaboró: Claudia Rendón
Fecha: 13/07/2022