

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 3 - 02/08/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de agosto de 2022
HORA:	De 2:30 pm a 4:30 pm 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 3015296421.</p> <p>Marisol Rodríguez, Asesora del Alcalde, Municipio De Rio Quito, maro_r_p@hotmail.com, 3164622379</p> <p>Darwin Desay Palacios Rodríguez, Consultor, Municipio De Rio Quito, desay98@gmail.com, 31272728064.</p> <p>Yossi Arley Santos Santos, Equipo Consultor, Municipio De Rio Quito, yossisantos92@gmail.com, 3137984168.</p>
INVITADOS:	<p>desay98@gmail.com</p> <p>yossisantos92@gmail.com</p> <p>infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento sobre el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 2 de agosto de 2022, iniciando a las 2:45 p.m., por solicitud del municipio con la finalidad de revisar algunas inquietudes sobre los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y proceder a coordinar las mesas de trabajo especializadas que se requieran.

Los asistentes piden disculpas debido a que el señor secretario no va a poder conectarse a la reunión debido a que se encuentra en una auditoría. Con lo cual se inicia la mesa de seguimiento con la solicitud de la Doctora Rodríguez para que se proceda a coordinar un espacio de trabajo con el especialista de topografía del MVCT, dado que es el tema que más les preocupa y desean solucionar lo más pronto posible, ante lo cual el Ingeniero Naranjo indica que ya había hablado con el Ingeniero Jesús Casto, especialista de Topografía del MVCT asignado al proyecto, quien tiene disponibilidad este viernes a las 2:00 pm, quedando con el compromiso de realizar la convocatoria; la Doctora Rodríguez

continúa indicando que luego de la revisión realizada se consideran subsanables las observaciones presentadas y estar pendientes de las que se presenten, solicita a su equipo formulador que ese día estén presentes los especialistas de topografía de la consultoría y del interventor para que quede claro cualquier inquietud, ante lo que el Ingeniero Palacios se compromete a coordinar con ellos y confirmar su asistencia. La Doctora Rodríguez pregunta a su equipo si tienen alguna observación o duda, de cómo se va a manejar el proceso que se va a hacer, a lo que su equipo manifiesta que no.

Posteriormente pregunta sobre la entrega de información ajustada del proyecto, ante lo que el Ingeniero Naranjo indica que lo importante es que envíen a su correo (gnaranjo@minvivienda.gov.co) la información, o el enlace para su descarga, presentando con claridad que los ajustes se encuentran aprobados por la interventoría, con lo cual se procede con el cargue interno al sistema del MVCT y su difusión a los especialistas para realizar la evaluación de los ajustes, solicita adicionalmente que cuando se remitan ajustes se envíe el componente completo, no solo los documentos ajustados, sino el componente completo (informes, planos, memorias de cálculo, modelos, etc.).

El Ingeniero Naranjo también indica que, si se tienen dudas con el componente Institucional, se puede realizar también una mesa especializada sobre ese componente, el cual se comparte con el otro proyecto del municipio.

Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo. Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, o al correo electrónico, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa de topografía.	MVCT	05/08/2022

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 02-08-2022