

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de enero del 2022
HORA:	De 8:30:00 a.m. a 10:00:am horas
LUGAR:	(Virtual Teams)
ASISTENTES:	MARIA CAROLINA CASTAÑEDA Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVC JULIO CESAR CARRERO, Profesional Social PDA-Acuatodos S.A.E.S.P.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento Plan de Gestión Social vigencia 2020.

DESARROLLO:

Se celebros reunión con el profesional social del PDA del departamento de Casanare.

El objeto del asunto compete conocer el estado actual del Plan de Gestión Social, vigencia 2020.

El profesional Social Julio Cesar Carrero Vasquez, refiere que el equipo social del PDA esta conformados por una profesional más, Diana Mayerly Rodríguez Caro trabajadora social y quien se encuentra en traspases de contratación laboral.

El profesional presenta al Subgerente Técnico y Operativo de Acuatodos S.A. el Ingeniero, Iván Ballesteros quien pone a disposición todo recurso ante el ministerio y funge de coordinador ante el gestor del PDA.

Se revisaron los atrasos que presenta el Plan de Gestión social vigencia 2020, ya que se encuentran actividades de las diferentes líneas de trabajo sin ejecutar, debido a que se realizaría una contratación particular de profesionales para la ejecución de estas, pero en el año 2021 no se llevaron a cabo.


Se revisa el cronograma de trabajo con el profesional del PDA y se evidencia que algunas actividades presentan una población objeto que no correspondería al objetivo de la actividad, se recomienda revisar y definir las temáticas y los objetivos para lograr el propósito y el alcance de esta. La estrategia de APSBER de la línea de capacitación, se encuentra en mora para la realización de diagnósticos en las Instituciones Educativas Rurales. Se sugiere definir la temática a intervenir para los Clubes Defensores de Agua, la profesional del ministerio refiere una reunión con los encargados de los Clubes Defensores del Agua, con el fin de definir la estrategia en la región.

Dado los atrasos en la ejecución del PGS, se sugiere avanzar en el mes enero y febrero para realizar la entrega definitiva en el mes de marzo

Agotando el orden del día se termina la sesión, siendo las 12:00pm.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar informes bimensuales hasta la fecha	PDA	Mes Enero
2.	Reunión estrategia Clubes Defensores de Agua	MVCT	Mes de Febrero

FIRMAS:

María Carolina Castañeda Valderrama
Profesional Especializado
Subdirección Desarrollo Empresarial-MVCT



Julio Cesar Carrero
Profesional Social PDA
Acuatodos S.A.E.S.P.

Elaboró: María Carolina Castañeda Valderrama.
Fecha: 13/01/2022