

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de diciembre del 2021
HORA:	De 11:00: a.m. a 12:00 pm horas
LUGAR:	(Virtual Teams)
ASISTENTES:	MARIA CAROLINA CASTAÑEDA Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVC JINNHET PADILLA Coordinadora Social PDA Depto. Tolima.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento ejecución Plan de Gestión Social vigencia 2021.

DESARROLLO:

Se celebros reunión con la coordinadora del componente social del PDA Tolima, Jineth Padilla El objeto de la reunión refirió el seguimiento a las actividades del PGS 2021.

La coordinadora del componente social refirió que adelantan acciones en las diferentes líneas de trabajo.

En el municipio de Rovira se están adelantando talleres educativos (uso adecuado del agua) con la comunidad, con el precedente que se instalaran micromedidores de agua, el municipio adelanta la optimización para el funcionamiento del acueducto que beneficiara a 3800 habitantes.

En el municipio de Murillo, se adelantó la mesa agrícola que tiene como fin la sensibilización del adecuado manejo del agua y de los residuos en el sector agroindustrial, se avanzó en el video de sensibilización.

En Villa Rica se adelanta conformación de comité veedor, se desarrolla las obras de acueductos.

En Icononzo se constituirá un club Defensor de Agua, se proyecta reunión para el 20 de enero con el MVCT para fines de socialización de la estrategia CDA.


En los municipios de Alpujarra y Valles de San Juan no se han podido desarrollar actividades debido al mal estado de las carreteras, gracias a la lluvia.

Actualmente el equipo social se encuentra en la formulación de contenidos y diagramación de cartillas. Es compromiso de la profesional del MVCT enviar contenido digital de ejemplares que se han desarrollado en el MVCT en el marco de la estrategia, Clubes Defensores del Agua.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Reunión I:E - municipio de Icononzo	MVCT	Enero 20 / 2022

FIRMA:



María Carolina Castañeda Valderrama
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial-MVCT



Jineth Padilla XXX
Coordinadora Social PDA
Departamento Tolima