

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA #2 - 26/08/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	26/08/2022
HORA:	1:00 pm
LUGAR:	Bogotá, Calle 17 # 9 – 36, piso 4
ASISTENTES:	Se adjunta lista de asistentes presenciales a la reunión. Julio Cesar Delgado Alarcón, Seguimiento MVCT (Conectado de manera Virtual a la Reunión).
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto de Acueducto Riochiquito, Arauca, estado de proyecto.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 1:15 pm, se realiza el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual el señor alcalde de Saravena quien expone la necesidad e interés existente sobre el proyecto y su disposición en apoyar para que este proyecto pueda iniciar su ejecución de obras, luego de lo cual da la palabra al equipo de PAREX quienes proceden con la exposición del proyecto exponiendo sus antecedentes, así como el ajuste y las diferencias con el proyecto inicial presentado al MVCT, posteriormente el Ingeniero Naranjo presenta a maneja general las observaciones técnicas sobre la información remitida al MVCT correspondiente con la fase inicial de revisión del diseño, indicando que se observó un ajuste importante y una disminución en el impacto, lo cual debe ser analizado desde la Subdirección y por el equipo administrativo y legal de PAREX para revisar las posibilidades de lo mismo y entender cómo se puede manejar los cambios observados, con lo cual se coordinara una mesa de trabajo con la participación de la ART, la cual se procederá a coordinar, inicialmente se indica para el jueves de la siguiente semana.

Sin embargo, se plantea realizar una mesa de trabajo técnica para la presentación detallada de la fase de revisión al diseño para explicar la razón de las diferencias observadas por el Ministerio. Se queda por coordinar esta mesa para la siguiente semana probablemente el jueves. Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar las mesas indicadas en el desarrollo	MVCT	02/09/2022



FIRMAS: Se presenta el listado de asistencia a la reunión.

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, Calle 17 # 9-36, piso 4 FECHA: 26/08/2022 HORA: 1:30 pm

TEMA: Proyecto Riochiquito, Saravena, Arauca PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Germán A. Naranjo F.	Contratista-Evaluación	MVCT VASB	3015296421	gnaranjo@minvivienda.gov.co		
2	Unifredo Gómez G.	Alcalde	M. Alcald. Saravena	5162898990	despacho@saravena-arauca.gov.co		
3	Juris A. Cruz J. R.	Gerente (CE)	PDA Arauca	3125842087	gerente@comare.gov.co		
4	Angela Rivas	Coor. AP.	PADEX	3232946006	angela.rivas@porexrecursos.com		
5	Roberto D'Paao	Ing. Proyectos	PADEX	3120549862	roberto.dpaao@porexrecursos.com		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.

Fecha: 29/08/2022

Adjuntos: N/A.