

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 29 de agosto de 2022
HORA:	De 09:00 am a 10:00 am
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Peter Kepes González, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – Municipio de Malambo. Gustavo Adolfo Vásquez, Profesional del Grupo de Aguas de Malambo – EPM.
INVITADOS	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de socializar las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS BARRIOS SIN COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a contextualizar la lista de requerimientos y documentos faltantes del proyecto (32 requerimientos), la cual fue remitida a los correos de la Alcaldía y Aguas de Malambo el día 25/08/2022. Se aclaró a la Entidad Formuladora que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Gustavo Adolfo Vásquez, Profesional del Grupo de Aguas de Malambo, indicó que el proyecto solo abarca la construcción de redes de alcantarillado sanitario en los sectores sin cobertura. Además, mencionó que las fuentes de financiación contempladas son por parte del Departamento y la Nación.
3. El ingeniero Daniel Garzón, afirmó que se debe actualizar la carta de presentación, diagnóstico de entidades de servicios públicos y el formato resumen. Así mismo, mencionó que se debe especificar el alcance del proyecto y anexar la totalidad de los requerimientos técnicos como el análisis de alternativas, estudio de suelo, levantamiento topográfico, memoria hidráulica, informes, modelaciones y planos. En cuanto al presupuesto y plan financiero del proyecto se debe adjuntar en hoja

de cálculo formulada, que permita su verificación (listado de precio, análisis de precios unitarios, memoria de cantidades, especificaciones técnicas, cronograma, flujo de fondos y soportes presupuestales).

4. Con respecto a la interventoría del proyecto, el ingeniero Daniel Garzón explicó que el informe debe reflejar la revisión y aprobación de todos los componentes del proyecto; el profesional a cargo de la interventoría debe ser externo y laboralmente independiente de la Alcaldía y de Aguas de Malambo. Se debe adjuntar la matrícula profesional del interventor de manera que se pueda realizar la respectiva verificación y validar en una primera instancia que dicho documento cumple con lo dispuesto en la normatividad vigente (Resolución 0330 de 2017 – Capítulo 5 y Resolución 0661 de 2019).
5. El Ministerio informó que el plano predial, se debe identificar las vías públicas por donde se proyecta el trazado de las redes de alcantarillado. Lo anterior, con el fin de determinar si se cuenta o no con la totalidad de los requerimientos.
6. La Entidad se comprometió a remitir los documentos solicitados a más tardar el lunes 19 de septiembre de 2022. Ahora bien, la presente revisión es netamente documental y es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible para que el proyecto pueda surtir la etapa en mención e ingresar a la fase de evaluación, en donde se revisará cada uno de los componentes del proyecto de forma integral.
7. Se agradece al invitado y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Compartir los formatos solicitados en documentos editables.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Lunes 29 de agosto de 2022.
2	Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Municipio de Malambo – Atlántico.	Lunes 19 de septiembre de 2022.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 29-08-2022

ANEXOS:

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BÁSICO PARA LOS BARRIOS SIN COBERTURA
DEL ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
MALAMBO ATLÁNTICO**

Malambo – Atlántico
26 de agosto de 2022

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Mesa de Trabajo Proyecto *CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS BARRIOS SIN COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MAL...

Se iniciaron la grabación y la transcripción. Informa a todos de que se le está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- DG Daniel Felipe Garzon Gallo Organizador
- G gustavo (Invitado) Invitado de la reunión
- PK PETER KEPES (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

14°C Mayorm. nublado

9:13 a. m. 29/08/2022

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 29-08-2022 **HORA:** 9:00 a.m. A 10:00 a.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE MALAMBO (ATLÁNTICO) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA Y AGUAS DE MALAMBO

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Peter Kepes González	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Municipio de Malambo – Atlántico	3222282465	planeacion@malambo-atlantico.gov.co		
2	Gustavo Adolfo Vásquez	Profesional del Grupo de Aguas de Malambo	Grupo EPM	3234535444 3022276449	gustavo.vasquez@aguasdemalambo.com		
3	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT	3015987175	DGarzon@minvivienda.gov.co		