

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 16

FECHA: 9 de agosto de 2022

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero – VASB
 Jesús Castro - VASB
 Maryolys Hernández – Municipio
 Elena Correa SERTET – Consultoría-topografía

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

ORDEN DEL DIA:

Revisión informe topográfico

Antecedentes:

Mesa de trabajo #15

Temas tratados:

- Información topográfica sin subsanar con respecto a las observaciones inmediatamente anteriores.

Notas y consideraciones finales:

- El responsable de la topografía del proyecto por parte del equipo consultor se compromete a hacer los ajustes del caso y reportar la información pendiente el viernes 12 de agosto de 2022.


Compromisos (Si aplica):

El responsable de la topografía del proyecto por parte del equipo consultor se compromete a hacer los ajustes del caso y reportar la información pendiente el viernes 12 de agosto de 2022.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
El responsable de la topografía del proyecto por parte del equipo consultor se compromete a hacer los ajustes del caso y reportar la información pendiente el viernes 12 de agosto de 2022.	Municipio – Consultora de E&D	12/08/2022

FIRMAS:

Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 3/08/2022

