

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de agosto del 2022
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Andres Felipe Estrada Ramírez, Coordinador de zona de Aguas de Pocuné Juan Camilo, Gerente de operaciones de Aguas de Pocuné Jhon Fredy serna Profesional del área de servicios públicos Segovia
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA-ANTIOQUIA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos radicados ante el mecanismo de viabilización correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA- ANTIOQUIA”, el estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 42 documentos, 4 observaciones y 3 recomendaciones.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de Segovia- Antioquia	29/08/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 22 de agosto de 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Meeting title	MESA DE TRABAJO PRESENTACIÓN REQUISITOS FALTANTES PROYECTO SEGOVIA- ANTIOQUIA					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	22/8/22, 2:54:54 p. m.					
Hora de finalización	22/8/22, 3:51:30 p. m.					
Duración de la reunión	56m 36s					
Tiempo medio de asistencia	48m 49s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunió	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/8/22, 2:55:02 p. m.	22/8/22, 3:51:30 p. m.	56m 28s	MApraez@minvivienda	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Felipe Estrada Ramírez (Pocur	22/8/22, 3:01:40 p. m.	22/8/22, 3:51:30 p. m.	49m 50s			Moderador
Juan Camilo (Invitado)	22/8/22, 3:03:26 p. m.	22/8/22, 3:51:15 p. m.	47m 49s			Moderador
Servicios públicos Segovia (Invitado)	22/8/22, 3:10:21 p. m.	22/8/22, 3:51:30 p. m.	41m 9s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/8/22, 2:55:02 p. m.	22/8/22, 3:51:30 p. m.	56m 28s	MApraez@minvivienda	Organizador	
Andres Felipe Estrada Ramírez (Pocur	22/8/22, 3:01:40 p. m.	22/8/22, 3:51:30 p. m.	49m 50s		Moderador	
Juan Camilo (Invitado)	22/8/22, 3:03:26 p. m.	22/8/22, 3:51:15 p. m.	47m 49s		Moderador	
Servicios públicos Segovia (Invitado)	22/8/22, 3:10:21 p. m.	22/8/22, 3:51:30 p. m.	41m 9s		Moderador	