

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA # 2 – 05/09/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

DATOS GENERALES

FECHA:	05/09/2022
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT
ASISTENTES:	Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT Diego Alejandro Sorza Rios, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT Gustavo A. Peña, Gerente Planeación ESP de Villavicencio gustavopenachacon@gmail.com William Moreno, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio williammorenog@gmail.com Camilo Andrés Chávez Velázquez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio camilo.chavez@uniminuto.edu.co
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 09:00 am, se realiza el saludo a los asistentes y el MVCT procede a indagar el estado de avance sobre la formulación. Ante lo que el equipo formulador indica que en el momento se encuentran avanzando en la generación del formato 3 de diagnóstico de la empresa prestadora del servicio con la recopilación de la información y documentos de soporte, de igual manera manifiestan avance en el documento de términos de referencia para la contratación de la consultoría, se presenta el borrador inicial sobre el cual el equipo del MVCT presenta varias recomendaciones, sin embargo el documento aun requiere complementación y no se ha definido el alcance del proyecto, se solicita al equipo formulador premura en generar este documento.

Adicionalmente el Ingeniero Diego Sorza del MVCT presenta sus recomendaciones sobre el tema de riesgos para fortalecer el documento de términos de referencia, quedando a la espera que se presente el primer borrador del documento para poder verificar.


Se deja la nota final que cualquier inquietud que se manifieste en el proceso de formulación se proceda a preguntar al Ingeniero Naranjo del MVCT quien deja su correo para que realicen las consultas (gnaranjo@minvivineda.gov.co). Se coordina una próxima

reunión de seguimiento para el próximo lunes 12 de septiembre a las 9:00 am, con lo cual se da por terminada esta mesa de asistencia.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Tercera mesa de asistencia para seguimiento de la formulación.	Todos los Asistentes	12/09/2022

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.

Fecha: 05/09/2022

Adjuntos: Grabación de la reunión en MP4