

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA # 4 – 15/09/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

DATOS GENERALES

FECHA:	15/09/2022
HORA:	09:00 am
LUGAR:	Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT
ASISTENTES:	Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT Camilo Andrés Chávez Velázquez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio camilo.chavez@uniminuto.edu.co Hernando Prada, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

DESARROLLO:

Como antecedentes a esta reunión, se recuerdan los compromisos de la mesa anterior desarrollada el 12/09/2022, los cuales fueron: 1. La remisión del borrador de términos de referencia por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio el 14/09/2022 y 2. La realización de la mesa actual. Dado que el primer compromiso no fue cumplido, el formulador indica que dado que se sostuvo una reunión con el especialista de geotecnia del MVCT sobre otro proyecto el 14/09/2022, este dejó varias recomendaciones sobre el tema de riesgos aplicables sobre el documento de términos de referencia del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, por lo cual, informan se trabajara con el especialista de suelos de la empresa en la mañana del viernes y ese mismo día remitirán el borrador para su revisión por parte del MVCT.

Ante lo cual el MVCT solicita se remita el documento como se tiene al momento y el viernes 16 de septiembre se remita nuevamente con los ajustes motivo de las recomendaciones realizadas el cual será revisado en una nueva reunión de seguimiento el próximo lunes 19 a las 2:30 pm

Se deja la nota final que cualquier inquietud que se manifieste en el proceso de formulación se proceda a preguntar al Ingeniero Naranjo del MVCT quien deja su correo para que realicen las consultas (gnaranjo@minviveda.gov.co).

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión del borrador de términos de referencia	ESP Villavicencio	16/09/2022
2	Quinta mesa de asistencia para seguimiento de la formulación.	Todos los Asistentes	19/09/2022

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 15/09/2022

Adjuntos: Grabación de la reunión en MP4