

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	06 de septiembre del 2022
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C.</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Carlos Mario Aguilar, secretario de planeacion del municipio de Tamalameque. Luis Hernando Lascarro, alcalde municipal de Tamalameque.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR.**

### DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos radicados ante el mecanismo de viabilización correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR”, el estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 42 documentos y 3 recomendaciones.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de Tamalameque	13/09/2022

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 06 de septiembre del 2022

## ANEXOS

<b>1. Resumen</b>						
Meeting title	MESA DE TRABAJO- PROYECTO TAMALAMEQUE- CESAR					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	6/9/22, 9:45:57 a. m.					
Hora de finalización	6/9/22, 10:56:29 a. m.					
Duración de la reunión	1h 10m 32s					
Tiempo medio de asistencia	51m 5s					
<b>2. Participantes</b>						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	6/9/22, 9:46:01 a. m.	6/9/22, 10:56:29 a. m.	1h 10m 27s	MApraez@minivienda.gov.co	MApraez@minivienda.gov.co	Organizador
Carlos Mario Aguilar Bayona	6/9/22, 10:09:02 a. m.	6/9/22, 10:56:26 a. m.	47m 23s	carlos.aguilar.2021@upb.edu.co	carlos.aguilar.2021@upb.edu.co	Moderador
Luis Hernando Lascarro Tafur	6/9/22, 10:21:02 a. m.	6/9/22, 10:56:29 a. m.	35m 26s			Moderador
<b>3. Actividades de la reunión</b>						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	6/9/22, 9:46:01 a. m.	6/9/22, 10:56:29 a. m.	1h 10m 27s	MApraez@minivienda.gov.co	Organizador	
Carlos Mario Aguilar Bayona	6/9/22, 10:09:02 a. m.	6/9/22, 10:56:26 a. m.	47m 23s	carlos.aguilar.2021@upb.edu.co	Moderador	
Luis Hernando Lascarro Tafur	6/9/22, 10:21:02 a. m.	6/9/22, 10:56:29 a. m.	35m 26s		Moderador	