



ACTA No. ____

DATOS GENERALES

FECHA:	05-OCT-2022
HORA:	9:30 am
LUGAR:	MVCT Sala Piso 5 (Vivienda Rural) y TEAMS
ASISTENTES:	Ver lista de asistentes
INVITADOS:	Ver lista de asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Socialización Ajustes Sta. Sofía por parte del equipo estructurador.

Retroalimentación MVCT.

Conclusiones.

Compromisos.

DESARROLLO:

· Estudio Geotécnico. Elaborado x Jaime Bernal.

Faltan, de acuerdo en lo que expresa a la ing. Luz Marina, las conclusiones sobre el ensayo de infiltración. Se está proyectando el mismo documento previamente revisado. No se encuentra el plano de las exploraciones. En ese informe, que es el mismo previamente revisado, sólo se presentarán 5

exploraciones. Se ratifican todas las observaciones emitidas por la ing. Natty el 20/Mayo.

· En la parte Predial informan que subsanaron los documentos de sane posesión, los cuales estarán para revisión. Indican que no han realizado la verificación del punto de abastecimiento de agua. Se ratifican las observaciones efectuadas.

Topografía - Geodesia. Se ratifican todas las observaciones efectuadas x el ing. Jesús. En este momento están en campo haciendo atendiendo las observaciones.

- El ing. Jesús Castro pregunta en qué sería la fecha estimada para la presentación de subsanaciones.

- La ing. proyectó cotizaciones de Abril/2022, el ing. Marroquín solicita que actualicen las cotizaciones para que el proyecto no se quede corto en cotizaciones. Tarea para Sta Sofía actualizar las cotizaciones.

- La ing. Mayra Martínez precisa que el Presupuesto cambiaría toda vez que se modificó el proceso de tratamiento.

- El ing. Juan Carlos Restrepo menciona que la mampostería confinada, que propone el equipo de Santa Sofía debe ser revisado xq aplica para

otro tipo de estructuras.

Se debe definir por parte del especialista hidraulico del equipo de Santa Sofia, cual es el proceso de tratamiento escogido, porque se recibió un sistema de tratamiento prefabricado según Planos, pero no se ha definido si se prefiere Diseño Tipo DNP.

CONCLUSIONES

El Municipio de Santa Sofia se encuentra en trabajo de campo, realizando Topografía, Prueba de Infiltración Geotecnia, levantamiento de la distancia de la captación o abastecimiento de agua a el vivienda.

Se acuerda hacer mesas de trabajo tan pronto se cuente con los productos de el componente iniciando x Topografía y Geotecnia.

Se hará mesa de trabajo Estructural una vez recibamos el Informe Estructural.

COMROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
	Topografía y Geotecnia el prox. Jueves 13/OCT enviarán los documentos y se agendara Mesa de Trabajo.	ing. Juez Marina	13/OCT.

Definido del Tipo y Proceso de tratamiento a escoger
FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes.

ing. Juez Marina 6/OCT

Elaboró: Ghisel González



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Version: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: MUCT Sala Piso 5 (Vivienda Rural) FECHA: 05-10-2022 HORA: 9:30 pm

TEMA: Proyecto Construcción Uuid. Santitas PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio de Sta. Sofía (Boyacá)

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Luz Marina Arias	B. Proyectos	Santa Sofía	3123916555	luzmarinaarias@gmail.com	625	[Firma]
2	Flv Angely Novara	Banco de Proyectos	Santa Sofía	3124952155	flvnovara@gmail.com	Solicitud Proyecto	[Firma]
3	Ghisel González	Contratista	WVCT	3107761655	ggonzalez@trivivienda.gov.co	Proyecto	[Firma]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Seguimiento proyecto Unidades Sanitarias Santa S  fa (Boyac  )

01:16:51

Gente

Chat

Reacciones

Salas

Aplicaciones

M  s

C  mara

Micro

Compartir

Salir

JM

En espera

NG

Naty Vanesa Rivero Galvis

JG

Jesus Antonio Castro Gu...

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

ML

Mayra Alejandra Martinez Lop...

FA

flor angela (Invitado)

Participantes

Invite a alguien o marque un n  mero

Compartir invitaci  n

En esta reuni  n (7)

Ghisel Alcira Gonzalez Grey

Organizador

FA

flor angela (Invitado)

Invitado de la reuni  n

JG

Jesus Antonio Castro Guerra

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

JM

Juan Carlos Restrepo Mejia

En espera

ML

Mayra Alejandra Martinez Lopera

NG

Naty Vanesa Rivero Galvis

Otros invitados (4)

ER

Eduardo Enrique Ca  as Ramos

Sin respuesta

1. SSBV...

10:53 a. m.

5/10/2022

Anexo S...

Presupu...

Format...

Correo: ...

Anexos ...

2022051...

gdc-f-0...

Revisi  ...

Seguim...

HYS UN...