



**ACTA No.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	03 de octubre de 2022
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Cristian Tavera – Alcalde Municipal de La Paz Julio Cesar Fajardo – Consultor John Marroquín – MVCT Mayra Martínez - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT

**ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.**

1. Saludo
2. Desarrollo

**DESARROLLO:**

1. **Saludo:** El día de hoy 03 de octubre de 2022 a partir de las 10:00 A.M. se realiza esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ", teniendo como base las observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los compromisos definidos en la última reunión.

El ingeniero Suescún hace un barrido sobre el estado de formulación del proyecto en atención a las observaciones generadas por el equipo evaluador y en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del MVCT, exponiendo que aún persisten observaciones por atender, precisando en:

**PREDIAL:** Está pendiente que alleguen este componente con las servidumbres requeridas legalizadas.

**TOPOGRAFÍA:** Pendiente de atender las observaciones remitidas desde el 11 de julio de 2021.

**SUELOS:** Las observaciones generadas no han sido atendidas.

**ESTRUCTURAS:** El ingeniero Suescún reitera que está pendiente por atender en su totalidad lo solicitado con respecto a estos estudios (Caja de repartición y sumideros).

**AMBIENTAL:** El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, según lo expuesto por el secretario de Planeación.


El municipio y la consultoría exponen que modificarán el alcance del proyecto dado que, se está proyectando y adelantando obras de pavimentación de vías urbanas que requirieron y requieren de intervenir las redes del alcantarillado existente; por lo tanto esos sectores se sustraerán del proyecto inicialmente concebido y que además variaran el trazado del colector final para evitar las servidumbre las cuales no han podido gestionar y que agilizarán los procedimientos que conlleven a la consolidación del nuevo alcance en el proyecto, para entregar los nuevos productos y se comprometen a radicarlo ante el VASB - MVCT antes del 03 de noviembre de 2022.

El ingeniero Suescún recalca que los productos que entreguen deben estar avalados y firmados por la consultoría, interventoría y supervisión y reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

#### **COMPROMISOS**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar el proyecto definitivo ante el VASB - MVCT	Municipio de La Paz - Santander	03 de octubre de 2022



#### **FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ

Fecha: 03/10/2022



Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main view displays four participants in a 2x2 grid:

- Top-left: JB (Julio Cesar Fajardo B. (Invitado))
- Top-right: CT (Cristian Tavera (Invitado))
- Bottom-left: NM (Nayth Montoya (Invitado))
- Bottom-right: ML (Mayra Alejandra Martinez L...)

Meeting controls at the bottom center show a timer at 48:17 and icons for mute, video, chat, and call. A notification at the top states: "La grabación se ha iniciado Informa a los usuarios de la reunión de que se se está grabando. Directiva de privacidad".

On the right, the "Contactos" sidebar lists participants: Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador), Cristian Tavera (Invitado), Jonh Jair Marroquin Saavedra, JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado), Mayra Alejandra Martinez L..., and Nayth Montoya (Invitado).

Windows taskbar at the bottom shows the search bar, system tray with weather (11°C Mayorm. soleado), and date (03/10/2022).

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main view displays a satellite map of a rural area with yellow and blue annotations. The bottom of the screen shows a row of participant avatars: ML, JS, NM, W, CT, and JB.


Meeting controls at the bottom center show a timer at 10:25 and icons for mute, video, chat, and call. A notification at the top states: "La grabación se ha iniciado Informa a los usuarios de la reunión de que se se está grabando. Directiva de privacidad".

On the right, the "Contactos" sidebar lists participants: Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador), Cristian Tavera (Invitado), Jonh Jair Marroquin Saavedra, JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado), Mayra Alejandra Martinez L..., and Nayth Montoya (Invitado).

Windows taskbar at the bottom shows the search bar, system tray with weather (11°C Mayorm. soleado), and date (03/10/2022).

Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado Informa a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. [Directiva de privacidad](#) Descartar




Actualmente en esta... (7) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CT Cristian Tavera (Invitado) Invitado de la reunión
- JS Jonh Jair Marroqu... Abandonando...
- JB JULIO CESAR FAJARDO B. (Invit... Invitado de la reunión
- ML Mayra Alejandra Martinez Lope... Invitado de la reunión
- NM Nayith Montoya (Invitado) Invitado de la reunión

11°C Mayorm. soleado 10:34 03/10/2022

Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado Informa a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. [Directiva de privacidad](#) Descartar



58:05

JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)

Actualmente en esta... (7) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CT Cristian Tavera (Invitado) Invitado de la reunión
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Invitado de la reunión
- JB JULIO CESAR FAJARDO B. (In... Invitado de la reunión
- ML Mayra Alejandra Martinez Lope... Invitado de la reunión
- NM Nayith Montoya (Invitado) Invitado de la reunión

11°C Mayorm. soleado 10:29 03/10/2022