

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de octubre de 2022
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Jesús Castro – SP – VASB – MVCT María Mercedes Molina – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Luz Marina Pacheco – Consultoría Flor Angela Novoa - Consultoría Camila Martínez – Consultoría Camilo Barón – Secretaría de Planeación - Guican

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN - BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 11 de octubre de 2022 a partir de las 10:00 A.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN - BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

El equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, específicamente en la organización de la presentación del proyecto en sus seis componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Específicamente se aborda el componente de georreferenciación, para lo cual el ingeniero Jesús Castro del equipo evaluador manifiesta que ya recibió los ajustes enviados y que espera antes del 14 de octubre tendrá el resultado de la revisión. Con respecto al estudio de suelos, el ingeniero Suescún reitera la presentación de la caracterización del suelo de las zonas de ejecución del proyecto (Caceta y campo de infiltración) y el componente institucional, del cual la doctora María Mercedes Molina del VASB manifiesta que revisará los productos remitidos para enviar el resultado de la revisión.

Con respecto al componente predial el doctor Omar Camilo Bermeo del VASB reitera las observaciones generadas y desde Guican se comprometen a remitir los ajustes y complementos antes del 12 de octubre de 2022.

Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.



Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de Guican y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Guican - Boyacá	Lo más pronto posible



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 11/10/2022

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants ON, P, L, and FN. A notification at the top states "La grabación se ha iniciado". The contact list on the right includes Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador), Daniela Vanegas, Flor Angela Novoa, LuMa, Omar Camilo Bermeo Noguera, planeacion, and Sara Pacheco. The system tray shows the time as 10:12 a.m. on 11/10/2022.

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants DV, P, SP, and JG. A notification at the top states "La grabación se ha iniciado". The contact list on the right includes Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador), Daniela Vanegas, Flor Angela Novoa (En espera), Jesus Antonio Castro Guerra, planeacion, Sara Pacheco, and Omar Camilo Bermeo Noguera. The system tray shows the time as 10:17 a.m. on 11/10/2022.

Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado Informar a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. [Directiva de privacidad](#) Descartar

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas Aplicaciones Ayuda

Buscar

Contatos

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

Actualmente en esta... (6) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DV Daniela Vanegas (Invitado) Invitado de la reunión
- FN Flor Angela Novoa (Invitado) Invitado de la reunión
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- P planeacion (Invitado) Invitado de la reunión
- SP Sara Pacheco (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

- ON Omar Camilo Bermeo Noguera

23°C Mayorm. nubla... 10:23 a.m. 11/10/2022

Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado Informar a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. [Directiva de privacidad](#) Descartar

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas Aplicaciones Ayuda

Buscar

Contatos

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

Actualmente en esta... (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- FN Flor Angela Novoa (Invitado) Invitado de la reunión
- Maria Mercedes Molina Araujo
- p planeacion (Invitado) Invitado de la reunión
- SP Sara Pacheco (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

- ON Omar Camilo Bermeo Noguera Aceptado

29:04

30°C Mayorm. nubla... 10:28 a.m. 11/10/2022