

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de octubre del 2022
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Andres Felipe Estrada Ramírez, Coordinador de zona de Aguas de Pocuné Juan Camilo, Gerente de operaciones de Aguas de Pocuné Jhon Fredy serna Profesional del área de servicios públicos Segovia
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de avances de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA- ANTIOQUIA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es verificar el avance de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto por parte de la Entidad Formuladora.
2. Acto seguido el Ingeniero la Entidad Formuladora, hace la presentación uno a uno de los resultados del avance de subsanación, demostrando compromiso en dicha subsanación. Sin embargo, la Entidad manifiesta que algunos documentos aun se encuentran en subsanación y por ende requieren un plazo adicional, entre ellos se encuentran:
 - Informe de Interventoría.
 - Plano predial.
 - Listado de precios del mercado.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de Segovia- Antioquia	18/10/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 03 de octubre de 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION PROYECTO SEGOVIA- ANTIOQUIA					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	3/10/22, 2:50:09 p. m.					
Hora de finalización	3/10/22, 3:21:05 p. m.					
Duración de la reunión	30m 56s					
Tiempo medio de asistencia	17m 36s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	3/10/22, 3:03:12 p. m.	3/10/22, 3:21:05 p. m.	17m 52s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Camilo (Invitado)	3/10/22, 3:03:34 p. m.	3/10/22, 3:21:03 p. m.	17m 28s			Moderador
Andres Estrada Pocuné (Invitado)	3/10/22, 3:03:35 p. m.	3/10/22, 3:21:02 p. m.	17m 27s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	3/10/22, 3:03:12 p. m.	3/10/22, 3:21:05 p. m.	17m 52s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Juan Camilo (Invitado)	3/10/22, 3:03:34 p. m.	3/10/22, 3:21:03 p. m.	17m 28s		Moderador	
Andres Estrada Pocuné (Invitado)	3/10/22, 3:03:35 p. m.	3/10/22, 3:21:02 p. m.	17m 27s		Moderador	