

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 03

### DATOS GENERALES

FECHA:	03 de octubre del 2022
HORA:	De 16:00 a 16:30 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Jose Alberto Zabaleta, Consultoría Construtech.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de avance de subsanación de los documentos requeridos faltantes del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO LA GUAJIRA.

### DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es revisar el avance de subsanación de la documentación requerida faltante y acordar un plazo de entrega final del proyecto.
2. Acto seguido la consultoría hace la presentación, uno a uno, de los documentos requeridos faltantes, entre los que se encuentran pendientes principalmente:
  - Plano de implantación topográfico.
  - Informe de Interventoría.
  - Plano predial.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de El Molino- La Guajira	10/10/2022

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 03 de octubre de 2022

## ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION AVANCES DE SUBSANACION PROYECTO EL MOLINO- LA GUAJIRA					
Participantes que asistieron	2					
Hora de inicio	3/10/22, 4:01:12 p. m.					
Hora de finalización	3/10/22, 5:13:55 p. m.					
Duración de la reunión	1h 12m 44s					
Tiempo medio de asistencia	1h 9m 38s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	3/10/22, 4:01:18 p. m.	3/10/22, 5:13:55 p. m.	1h 12m 36s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
CONSTRUTECH (Invitado)	3/10/22, 4:07:13 p. m.	3/10/22, 5:13:54 p. m.	1h 6m 41s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	3/10/22, 4:01:18 p. m.	3/10/22, 5:13:55 p. m.	1h 12m 36s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
CONSTRUTECH (Invitado)	3/10/22, 4:07:13 p. m.	3/10/22, 5:13:54 p. m.	1h 6m 41s		Moderador	