

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de octubre del 2022
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Carlos Mario Aguilar, secretario de planeacion del municipio de Tamalameque.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es verificar el avance de subsanación de los documentos requeridos faltantes del proyecto en cuestión y definir un plazo de entrega final.
2. Acto seguido el Ingeniero Carlos Aguilar realizó la presentación de los avances se subsanación de los documentos requeridos faltantes del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR”, indicando que aún se encuentran subsanando los documentos y que requieren más tiempo debido a que algunos documentos demandan más tiempo entre los que se encontraban principalmente:
 - Informe de Interventoría.
 - Presupuesto.
 - Cronograma y flujo de fondos.
 - Planos topográficos y de sondeos.
 - Planos prediales
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de Tamalameque	19/10/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 05 de octubre del 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION AVANCES DE SUBSANACIÓN PROYECTO TAMALAMEQUE-CESAR					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	5/10/22, 1:45:22 p. m.					
Hora de finalización	5/10/22, 2:28:02 p. m.					
Duración de la reunión	42m 40s					
Tiempo medio de asistencia	23m 20s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/10/22, 1:45:27 p. m.	5/10/22, 2:28:02 p. m.	42m 35s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
carlos aguilar (Invitado)	5/10/22, 2:09:26 p. m.	5/10/22, 2:28:02 p. m.	18m 36s			Moderador
Mónica (Invitado)	5/10/22, 2:09:44 p. m.	5/10/22, 2:18:35 p. m.	8m 50s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/10/22, 1:45:27 p. m.	5/10/22, 2:28:02 p. m.	42m 35s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
carlos aguilar (Invitado)	5/10/22, 2:09:26 p. m.	5/10/22, 2:28:02 p. m.	18m 36s		Moderador	
Mónica (Invitado)	5/10/22, 2:09:44 p. m.	5/10/22, 2:18:35 p. m.	8m 50s		Moderador	