

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión:
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	19 de octubre de 2022
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Jesús Castro – SP – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Luz Marina Pacheco – Consultoría Miguel Ángel Ortiz – Consultoría Camilo Barón – Secretaría de Planeación - Guican

### ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN - BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

### DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 19 de octubre de 2022 a partir de las 09:00 A.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN - BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

El equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, específicamente en la organización de la presentación del proyecto en sus seis componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Específicamente se aborda el componente de georreferenciación, para lo cual el ingeniero Jesús Castro del equipo evaluador manifiesta que ya recibió los ajustes enviados y que espera antes del 21 de octubre tendrá el resultado de la revisión. Con respecto al estudio de suelos, el ingeniero Suescún reitera la presentación de la caracterización del suelo de las zonas de ejecución del proyecto (Caceta y campo de infiltración).

Con respecto al componente predial, ambiental, eléctrico e hidro-sanitario se comprometen a remitir los ajustes y/o productos antes del 21 de octubre de 2022.

Con relación al estudio de suelos y diseño estructural entregarán productos después del 28 de octubre y contemplan la posibilidad de presentar el diseño estructural acogiendo el Título E de la NSR - 10.

Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.



Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de Guican y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Guican - Boyacá	Lo más pronto posible



**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ

Fecha: 19/10/2022



Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado Informa a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. [Directiva de privacidad](#) Descartar

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas

P MO LA

Contatos

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- LA Luz Marina Arias (Invitado) Invitado de la reunión
- MO Miguel Ángel Ortiz (Invitado) Invitado de la reunión
- p planeacion (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Sin respuesta

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

9:04 19/10/2022

Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado Informa a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. [Directiva de privacidad](#) Descartar

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas

P MO LA

Contatos

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- LA Luz Marina Arias (Invitado) Invitado de la reunión
- MO Miguel Ángel Ortiz (Invitado) Invitado de la reunión
- p planeacion (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Sin respuesta

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

9:11 19/10/2022

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main display area shows three circular avatars labeled 'P', 'MO', and 'LA'. A notification at the top states: "La grabación se ha iniciado. Informa a los usuarios de la reunión de que se está grabando. Directiva de privacidad." The right sidebar shows the "Contactos" list with participants: Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador), Luz Marina Arias (Invitado), Miguel Ángel Ortiz (Invitado), planeacion (Invitado), and Jonh Jair Marroquin Saavedra (Sin respuesta). The system tray shows the time as 9:14 on 19/10/2022.

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main display area shows three circular avatars labeled 'P', 'MO', and 'LA'. A notification at the top states: "Quedan 5 minutos en la reunión." The right sidebar shows the "Contactos" list with participants: Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador), Luz Marina Arias (Invitado), Miguel Ángel Ortiz (Invitado), planeacion (Invitado), and Jonh Jair Marroquin Saavedra (Sin respuesta). The system tray shows the time as 9:27 on 19/10/2022.