

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA # 6 – 13/10/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

DATOS GENERALES

FECHA:	13/10/2022
HORA:	2:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT
ASISTENTES:	Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT Camilo Andrés Chávez Velázquez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio camilo.chavez@uniminuto.edu.co Alejandro Jimenez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio ing.alejandro28@hotmail.com
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

DESARROLLO:

Como antecedentes a esta reunión, se recuerdan los compromisos de la mesa anterior desarrollada el 19/09/2022, los cuales fueron: 1. La remisión del borrador de diagnóstico ajustado por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio 2. La realización de la mesa actual.


Sobre el primer compromiso, se recibió el documento de diagnóstico el cual se procede a revisar presentándose en pantalla ante los asistentes, se presentan las observaciones y recomendaciones a detalle sobre el documento, indicando que es urgente que se aterricen los alcances que se requieren de manera que puedan ser presupuestados y definidos dentro de los términos de referencia. Es urgente terminar este documento dado que es la base de trabajo para los términos de referencia (justifican los alcances) así como para el presupuesto. Se solicita que para la próxima reunión se presenten los datos de alcances de extensiones de redes para conocer los alcances necesarios de topografía, así como el tipo de material del suelos (pavimento, concreto, zona verde, etc.), si hay o se requiere ortofotomapa, así como otras recomendaciones, con lo cual se pueda tener claras las necesidades para poder avanzar con los documentos técnicos del proyecto.

Se deja la nota final que cualquier inquietud que se manifieste en el proceso de formulación se proceda a preguntar al Ingeniero Naranjo del MVCT quien deja su correo para que realicen las consultas (gnaranjo@minvivienda.gov.co).

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión del borrador de diagnóstico final	ESP Villavicencio	20/10/2022
2	Séptima mesa de asistencia para seguimiento de la formulación.	Todos los Asistentes	20/10/2022

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 19/10/2022