

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., octubre 25 de 2022
HORA:	De 10:52 a 11:03 horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Andrés F. González - Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Yolima Pardo – Ing. de apoyo en la secretaria de infraestructura municipio de Monquirá.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto **“UNIDADES SANITARIAS DISPERSAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÁ”**.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero Andrés Felipe González, Evaluador Preliminar de Proyectos del VASB, ofreciendo la bienvenida y exponiendo que el proyecto cuenta aún con algunas observaciones y que se deben ajustar para la presentación del proyecto ante el MVCT. Los documentos que hacen falta por presentar son los siguientes:

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

1. Diagnóstico de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, debe presentarse en la versión vigente.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

2. Formato Resumen del Proyecto con la totalidad de los campos diligenciados, deben presentarlo en el formato vigente.
3. Análisis de alternativas para el proyecto.
4. Certificado de funcionalidad e integralidad (formato 9), hace falta firma del interventor.
5. Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños.

Para finalizar se compromete la ingeniera Yolima, representante del Municipio de Moniquirá, a realizar las subsanaciones correspondientes de los documentos pedidos en subsanación faltantes para poder continuar con el proceso de evaluación dentro del mecanismo de viabilización, se da un plazo inicial hasta el próximo viernes 28 de octubre de 2022.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar los formatos del MVCT.	Andrés F. González - Grupo Evaluación de proyectos MVCT.	Martes 25 de octubre de 2022.
2	Enviar los documentos faltantes indicados en mesa de trabajo y los ajustes correspondientes.	Yolima Pardo – Ing. de apoyo en la secretaria de infraestructura municipio de Moniquirá.	Viernes 28 de octubre de 2022.

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Andrés Felipe González Meneses.
Fecha: 25 de octubre de 2022.

ANEXOS

