

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de octubre del 2022
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT. Carolina Mendoza, secretaria de Planeacion e Infraestructura.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de subsanación de la documental requerida faltante del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE BARANOA- DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es revisar los avances de la subsanación de la documentación requerida faltantes del proyecto en cuestión, conforme con lo expuesto en la mesa de trabajo anterior.
2. Acto seguido Carolina Mendoza, informa que debido a la emergencia ambiental presentada en el municipio por la fuerte intensidad de la lluvia no se ha podido trabajar en la subsanación solicitada. Sin embargo, se compromete a avanzar en el transcurso de la semana por lo que solicita un plazo adicional.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar los avances de subsanación el 01 de noviembre del 2022, por lo que se deja programada una mesa de trabajo para dicho día.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar y presentar avances de subsanación de la documentación requerida faltante	Alcaldía de Baranoa- Atlántico.	01/11/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez

Fecha: 01 de noviembre del 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION- PROYECTO BARANOA ATLANTICO					
Participantes que asistieron	2					
Hora de inicio	25/10/22, 2:16:10 p. m.					
Hora de finalización	25/10/22, 2:25:03 p. m.					
Duración de la reunión	8m 52s					
Tiempo medio de asistencia	8m 14s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	25/10/22, 2:1	25/10/22, 2:25:03 p. m.	8m 17s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Carolina Mendoza	25/10/22, 2:1	25/10/22, 2:25:02 p. m.	8m 11s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de cone:	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	25/10/22, 2:1	25/10/22, 2:25:03 p. m.	8m 17s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Carolina Mendoza	25/10/22, 2:1	25/10/22, 2:25:02 p. m.	8m 11s		Moderador	