

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, 24 de octubre de 2022
HORA:	De 8:00 a 8:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Grupo técnico VASB. Julio Cuesta Olave Eduardo Cañas Camilo Bermeo Mayra Martínez John Marroquín Juan Carlos Castro Equipo técnico alcaldía de Florencia Caquetá – Banco de proyectos. Interventoría Consultor- No se conectó
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de documentos pendientes proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO CARAÑO – PTAP EL DIVISO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA-CAQUETÁ.

DESARROLLO:


1. Se realiza exposición breve de los documentos pendientes por recibir del consultor e interventoría del proyecto.
2. Se aclara que se remitió listado de faltantes de información base el día 15/10/2022.
3. El ET territorial manifiesta que se ha avanzado y propone fecha de entrega de documentos faltantes el día 01 de noviembre de 2022.
4. Se solicita mesa técnica una vez se cuente con información técnica, predial, ambiental e institucional para revisar.
5. Áreas como: hidrología, estructuras, ambiental, presupuesto, etc., se encuentran sin información

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes de cada componente y validar para continuar con el proceso de	Consultoría	Se estima en la semana

	validación por parte de los especialistas VASB.		entre 01-05/11/22
--	---	--	-------------------

FIRMAS:
Registro de asistentes.



Julio Cuesta Olave
Fecha: 24-10-2022