

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de noviembre de 2022
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	John Marroquín – SP – VASB – MVCT Mayra Martínez – SP – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Luz Marina Pacheco – Consultoría Camilo Caicedo – alcalde de Chiscas – Boyacá Henri Castañeda – Secretaría de Planeación – Chiscas

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 08 de noviembre de 2022 a partir de las 11:00 A.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

El equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, específicamente en la organización de la presentación del proyecto en sus seis componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Específicamente se aborda el producto presupuestal, del cual se solicita actualizar los precios y cotizaciones y dese la entidad territorial y la consultoría se comprometen a remitir este producto en la tarde del 08 de noviembre de 2022.

Del componente institucional se les recuerda que se está a la espera que remitan ese producto para que sea evaluado por el área correspondiente an el VASB - MVCT.

El ingeniero Suescún les recuerda que, del diseño estructural está pendiente que remitan los ajustes pendientes, de los cuales se comprometen a remitir antes del 09 de noviembre de 2022.

Una vez se tengan todos los ajustes revisados y validados se procederá a organizar debidamente el proyecto y organizar la posible presentación del proyecto a comité.




Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS



#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de Chiscas y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo más pronto posible



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 08/11/2022



Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main display area shows four participants represented by initials in circles: L (top-left), JS (top-right), CC (bottom-left), and PC (bottom-right). A notification at the top states: "La grabación se ha iniciado. Informa a los usuarios de la reunión de que se les está grabando. Directiva de privacidad." A "Descartar" button is visible next to the notification.

The right sidebar displays the "Contactos" (Contacts) list, showing participants and their roles:

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Camilo Caicedo (Invitado) - Invitado de la reunión
- Jonh Jair Marroquin Saavedra - Invitado de la reunión
- Lma (Invitado) - Invitado de la reunión
- Mayra Alejandra Martinez L... - Invitado de la reunión
- Planeacion Chiscas (Invitado) - Invitado de la reunión

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar "Escribe aquí para buscar", system tray icons, and the date/time "11:19 08/11/2022".