

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2022
HORA:	03:00 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	John Marroquín – SP – VASB – MVCT Mayra Martínez – SP – VASB – MVCT María Mercedes Molina – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Luz Marina Pacheco – Consultoría Camilo Caicedo – alcalde de Chiscas – Boyacá Henri Castañeda – Secretaría de Planeación – Chiscas

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 18 de noviembre de 2022 a partir de las 03:00 P.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

Específicamente se revisa el componente institucional del proyecto, para lo cual, la Dra. María Mercedes del equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, posteriormente el ingeniero Suescún manifiesta que es necesario que se organice debidamente el proyecto en todos sus componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Con respecto al componente presupuestal, está en revisión y espera consolidarse antes del 25 de noviembre de 2022.

Una vez se tengan todos los ajustes revisados y validados se procederá a organizar debidamente el proyecto y organizar la posible presentación del proyecto a comité.




Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de Chiscas y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo más pronto posible



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 18/11/2022

