

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

### **Mesa de trabajo seguimiento compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA**

#### DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre de 2022
HORA:	De 09:15 a.m. a 9:45 a.m.
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<p>Luis Fernando Carrillo, Secretario de desarrollo Económico municipal <a href="mailto:secretariadesarrollo@villanueva-guajira.gov.co">secretariadesarrollo@villanueva-guajira.gov.co</a></p> <p>Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, <a href="mailto:smontes@minvivienda.gov.co">smontes@minvivienda.gov.co</a></p>
AUSENTES	<p>No se contó con la asistencia de Diseñador, Interventor del proyecto, secretario de planeación municipal y Alcalde del Municipio de Villanueva – Guajira:</p> <p>Juan Alberto Sepulveda Ochoa, Consultor Formulador del proyecto <a href="mailto:jsi.ingenieria@gmail.com">jsi.ingenieria@gmail.com</a></p> <p>Beatriz Adriana Pareja Contreras, Apoyo a la Gestión secretaria de Planeación municipal, <a href="mailto:adrianaparejac@gmail.com">adrianaparejac@gmail.com</a></p> <p>Oscar Martinez, Secretario de Planeación Municipal <a href="mailto:secretariaplaneacion@villanueva-guajira.gov.co">secretariaplaneacion@villanueva-guajira.gov.co</a></p>

#### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo seguimiento compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA

#### ANTECEDENTES:

El lunes 24 de octubre de 2022 se realizó mesa de trabajo virtual para dar a conocer las observaciones producto de la evaluación realizada al proyecto, como resultado de la misma se genero el compromiso de una mesa de trabajo de seguimiento a compromisos y ajustes del proyecto para el 15 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta solicitud realizada por OSCAR DE JESUS MARTINEZ CUADRADO secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Villanueva, mediante correo

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

electrónico del 15/11/2022, se reprogramó para el jueves 17 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo mencionada.

No obstante lo mencionado, de acuerdo con la solicitud de reprogramación remitida por la secretaría de desarrollo mediante correo electrónico del 17/11/2022, nuevamente se reprogramó para el martes 22 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo de socialización de seguimiento a compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA, en concordancia con los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 24/10/2022.

### **DESARROLLO:**

Dando inicio a la mesa de trabajo reprogramada, se solicita autorización para iniciar la grabación de la reunión y se procede a dar los saludos y bienvenida del secretario de desarrollo Municipal, al igual que se expresa que el objeto de la mesa de trabajo es realizar la verificación de los ajustes realizados por el municipio de Villanueva – Guajira al proyecto que fue radicado el 5/11/2021 bajo el numero 2021ER0141069 y que pretenden subsanar las observaciones comunicadas en Lista de Chequeo del 11/02/2022 al Alcalde municipal mediante oficio con radicado 2022EE0055031 del 8 de junio de 2022, así como las socializadas durante la mesa de trabajo del 24 de noviembre de 2022

Durante la reunión el secretario de desarrollo municipal señala que a la fecha no se cuenta con los ajustes del proyecto, que aun está pendiente ajustar la MGA, entre otros documentos, por lo que a nombre de todos los actores involucrados con el proyecto solicita reprogramar la mesa nuevamente para el lunes 28/08/2022.

Por lo anterior se reprograma la mesa de trabajo para el día solicitado, igualmente, se recuerda la importancia de tener en cuenta lo establecido en la Resolución 0661 de 2019 para los ajustes a realizar, con el fin de que se subsanen las inconsistencias, se complemente la información faltante y se pueda dar cumplimiento a los requisitos antes de finalizar el año 2022, para emitir un concepto por parte del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio.

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador líder para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo y la entera disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad, sin embargo, de no contar con la información de los ajustes del proyecto, desde el Grupo de Evaluación se procederá a dar continuidad al tramite establecido en la Resolución para proyectos que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma.

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que la evaluación realizada al proyecto es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación, en el marco de la Ley.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar a una nueva mesa de trabajo, para realizar asistencia técnica de avance en la subsanación de las observaciones y requerimientos realizados, así como para la entrega del proyecto debidamente ajustado.	MVCT	28/11/2022

### FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia a teams.


**Elaboró:** Sayda Montes Molina

**Fecha:** 22-11-2022


**Registro de asistencia**

**Link Grabación mesa de trabajo**


[Mesa de trabajo seguimiento compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL-20221122\\_092432-Grabación de la reunión.mp4](#)



 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01



## Convocatoria



 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

< >
SM

Mesa de trabajo seguimiento compromisos y ajustes del p...

Chat Archivos Detalles +5 +

Enviar actualización

Cerrar

X Cancelar reunión
 ↪ Copiar vínculo
Mostrar como: Libre
Categoría: ninguna

Seguimiento

B I U S V A AA
Párrafo
|
☰
☰
☰
☰
99
↶
↷

Buenos días, de acuerdo con la solicitud de reprogramación remitida por la secretaria de desarrollo mediante correo electrónico de hoy 17/11/2022, me permito informar que nuevamente se reprograma para el Martes 22 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo de socialización de seguimiento compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA que estaba planeada realizarse hoy jueves 17 de noviembre de 2022.

Lo anterior, en concordancia con los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 24/10/2022.

Teniendo en cuenta solicitud realizada por **OSCAR DE JESUS MARTINEZ CUADRADO** Secretario De Planeación e Infraestructura del municipio de Villanueva, mediante correo electrónico del 15/11/2022, se reprograma para el Jueves 17 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo de socialización de seguimiento compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA que estaba planeada realizarse hoy martes 15 de noviembre de 2022.

Lo anterior, en concordancia con los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 24/10/2022.

Cordialmente:

Sayda Montes Molina  
Evaluador Líder - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  
Cel:3213413003

Escribe aquí para buscar
16°C 2:09 p. m. 22/11/2022