

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	17 de noviembre de 2022
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C.</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Melissa Escorcia, Seguimiento y gestión de proyecto del PDA del Atlántico.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del avance de subsanación de los documentos requeridos faltantes del proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO FASE I.

### DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que la Entidad formuladora del proyecto presente los avances de subsanación de los documentos requeridos faltantes, debido a que no se cumplió con la fecha de entrega pactada anteriormente.
2. Acto seguido la entidad formuladora del proyecto hace la presentación del avance de subsanación de la documentación requerida faltante. En donde demostraron el avance de subsanación del 50% de la documentación requerida, entre los que se encuentra principalmente los certificados y diligenciamiento de formatos. Sin embargo, aun queda pendiente la subsanación de la documentación técnica. Debido a lo anterior solicitan un plazo adicional para poder finalizar y complementar la totalidad de la documentación faltante.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	PDA del Atlántico	24/11/2022

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 17 de noviembre del 2022

**ANEXOS**

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION AVANCES DE SUBSANACION PROYECTO SANTA LUCIA- ATLANTICO					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	17/11/22, 4:00:10 p. m.					
Hora de finalización	17/11/22, 4:49:06 p. m.					
Duración de la reunión	48m 57s					
Tiempo medio de asistencia	46m 28s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	17/11/22, 4:00:13 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	48m 53s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Melissa Escorcía Robeche	17/11/22, 4:00:40 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	48m 25s			Moderador
Yair Sierra	17/11/22, 4:04:08 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	44m 57s	ysierra@naunet.co	ysierra@naunet.co	Moderador
Edwin Ortiz	17/11/22, 4:05:29 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	43m 37s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	17/11/22, 4:00:13 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	48m 53s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Melissa Escorcía Robeche	17/11/22, 4:00:40 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	48m 25s		Moderador	
Yair Sierra	17/11/22, 4:04:08 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	44m 57s	ysierra@naunet.co	Moderador	
Edwin Ortiz	17/11/22, 4:05:29 p. m.	17/11/22, 4:49:06 p. m.	43m 37s		Moderador	