

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de noviembre de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan David Cormane Angarita, Consultoría del Proyecto Yulder Manossalva, Gobernación del Atlántico Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría supervisión y evaluadores MVCT
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE. MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes:
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, abre la reunión indicando que se citó la misma para el seguimiento de los compromisos. Indica que no se cumplió el compromiso a 1 de Noviembre, de remitir las subsanaciones definitivas del proyecto. Comenta que solamente se ha dado aval de los componentes geotécnico y estructural.
 - El Ingeniero Yulder Manosalva indica que hace falta un tema de firmas para el tema predial y el institucional. A 10 de Diciembre de 2022, se compromete a remitir aval de estos componentes.
 - El Ingeniero Juan David Cormane, indica que el presupuesto ya está listo, por lo que se podría radicar el día 25 de noviembre. La topografía se encuentra en ajustes, por lo que su radicación se daría el 10 de Diciembre. Por tanto todas las subsanaciones del proyecto se radicarían 10 de diciembre de 2022.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, solicita que la radicación de las subsanaciones se realice mediante la plataforma GESDOC. También solicita que se hagan las subsanaciones a la parte documental con el valor del proyecto.


- El Ingeniero Juan David Cormane, indica que la Gobernación realiza modificaciones al presupuesto por los impuestos aplicados. Pregunta si se puede realizar la radicación como lo hace la Gobernación.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se realice la radicación del presupuesto y estar atentos a las observaciones del evaluador de apoyo del componente presupuestal.
- Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones definitivas del proyecto	Yulder Manossalva, Gobernación del Atlántico	10/12/2022

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	25/11/22, 9:01:03	25/11/22, 9:16:20	15m 17s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Yulder Manossalva	25/11/22, 9:02:27	25/11/22, 9:16:22	13m 54s	yulder_07@hotmail.com	Moderador
Juan David Cormane Angarita	25/11/22, 9:02:52	25/11/22, 9:16:18	13m 25s	juan.cormane@aaa.com.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 25-11-2022