

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de noviembre de 2022
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Luz Marina Arias – Consultoría Chiscas Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Henri Castañeda – Secretaría de Planeación – Chiscas

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 25 de noviembre de 2022 a partir de las 10:00 A.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

Específicamente el ingeniero Suescún recalca que está pendiente por subsanar observaciones al componente institucional del proyecto y además manifiesta que es necesario que se organice debidamente el proyecto en todos sus componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Una vez se tengan todos los ajustes revisados y validados se procederá a organizar debidamente el proyecto y organizar la posible presentación del proyecto a comité.

Desde la entidad territorial y la consultoría manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de
---	------------	-------------	-----------------



			cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de Chiscas y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo más pronto posible

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 25/11/2022



Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main window displays a document titled "DOCUMENTO TECNICO SOPORTE MGA" with the subtitle "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS - BOYACÁ". A notification bubble states: "El audio está desactivado. Presione Ctrl+Mayús+M para reactivar el micro, o bien, presione y mantenga presionada la tecla Ctrl+Barra espaciadora." The right sidebar shows participants: LUZMA (Invitado), HR, and Henry Cast... (Invitado). The bottom status bar indicates the time is 39:41 and the date is 25/11/2022.

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main window displays a document titled "PROYECTO ANEXO DE CHISCAS" with the subtitle "PROYECTO ANEXO DE CHISCAS". The right sidebar shows participants: LUZMA (Invitado), HR, and Henry Cast... (Invitado). The bottom status bar indicates the time is 01:08:29 and the date is 25/11/2022.