

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de noviembre 2022
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 4 piso
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Sonia Puerto, profesional secretaria de planeación Supatá Diego Arévalo Pérez, profesional secretaria de planeación Supatá
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a mesa de trabajo con el objetivo de realizar empalme al proyecto “CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se solicito por parte de la ing. Heidi Castro se informe el estado del proyecto hasta la fecha.
3. Se expreso por parte de la Ing. Sonia que se tenían dudas. Comento que Inicialmente se recibieron unas observaciones, el cual fueron subsanadas, esto fue creo que fue a diciembre del 2021 y las observaciones con los ajustes se indican las maneras, sin embargo, más nunca volvimos a tener comunicación. Se expreso que estaban revisando por parte de los especialistas. El proyecto corresponde a 45 unidades de vivienda, inicialmente estaba para más o menos 100 unidades. El 3 de diciembre. No se obtuvieron observaciones sobre esos ajuste enviados observaciones. Y nosotros las enviamos casi que en enero y luego ya no volvimos a tener comunicación, ya lo vieron que bueno, que ya estaban revisando y pues
4. La ing Heidi Castro se comprometió a consultar con los especialistas para obtener información sobre lo que expone la ing Sonia. Expreso también que la idea es retomar ese proyecto.
5. El ing Diego ratifico lo comentado por la ing Sonia sobre el proyecto, el tema de los proyectos que han presentado ante el ministerio primero 1 por 60 unidades y después otro por 250. Expreso que después de de la última revisión, pero no se

agendo mesa de trabajo. Hasta la solicitud hecha una semana antes de la mesa de trabajo de empalme.

6. Se realiza compromiso por parte del municipio de programar mesa de trabajo.

Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Presentar a comité	Ing. Heidi Castro Torrado	noviembre del 2022.
Mesa de trabajo	municipio de Supatá	noviembre del 2022.


FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado

Fecha: 22-11-2022

ANEXOS:



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 10-11-2022 **HORA:** 11:00 a.m. A 12:00 a. m.

TEMA: MESA DE TRABAJO **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDIA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Sonia puerto	Secretaria de Planeación	Municipio de Supatá		planeacion@supata-cundinamarca.gov.co		
2	Diego Arevalo	Secretaria de Planeación	Municipio de Supatá		planeacion@supata-cundinamarca.gov.co		
3	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		