

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 22

FECHA: 9 de noviembre de 2022

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero – VASB
Arcadio Pérez – Consultoría E&D
Maryolys Hernández – Municipio

TEMA DE LA REUNIÓN:
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

ORDEN DEL DIA:
Revisión de la programación de obra

Antecedentes:
Mesa de trabajo #21 de octubre de 2022

Temas tratados:

- Se explora la posibilidad de acortar la duración del proyecto

Notas y consideraciones finales:
Se concluye que se esperan lluvias intensas para el año 2023 lo que representa un riesgo para la ejecución del proyecto, aún con el plazo actual propuesto, por lo tanto, reducir el plazo es un riesgo mayor y muy poco factible.


Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
verificar la longitud y el precio unitario del ítem y preparar respuesta de subsanación.	Consultoría de E&D	9/11/2022

FIRMAS:



Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 9/11/2022