

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 23

FECHA: 11 de noviembre de 2022

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero – VASB
Arcadio Pérez – Consultoría E&D
Maryolys Hernández – Municipio

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

ORDEN DEL DIA:

Verificación longitud vía de acceso al sitio de captación y desarenador proyectados

Antecedentes:

Mesa de trabajo #22 de octubre de 2022

Temas tratados:

- Longitud vía de acceso al sitio de captación y desarenador proyectados
- Precio unitario

Notas y consideraciones finales:

Se determina que la longitud de la vía de acceso al sitio del desarenador es de un (1) kilómetro, y se acuerda conservar el precio unitario ajustado por los especialistas del grupo de evaluación del VASB

Compromisos (Si aplica):

Enviar comunicación electrónica al evaluador de aceptación del costo total de este ítem.


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar comunicación electrónica de	Municipio	15/11/2022

aceptación del costo total de este ítem.		

FIRMAS:



Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 11/11/2022