

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2022
HORA:	De 09:00 a las 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Claudia Patricia Arredondo Giraldo, MVCT – DIDE
	Hugo Fernando Quevedo, Coordinador Siasar PDA Cauca

ORDEN DEL DIA:

1. Siasar Fase PDA Cauca

DESARROLLO:

El ing. Hugo Fernando Quevedo, coordinador Siasar PDA Cauca, explicó los siguientes puntos:

1. El proyecto Aseguramiento SIASAR Cauca inclusivo 2021-2023, fue presentado en octubre de 2021 al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) siendo viabilizado el 03 de diciembre de 2021 por un valor de \$ 3.078.554.000.
2. En la primera etapa de los \$994.000.000 se ejecutó un valor de \$829.128.940,22 quedando un saldo de \$164.872.000,78 correspondiente a insumos y equipos.
3. En la etapa I, se cumplió satisfactoriamente con las actividades y productos establecidos en las 2 fases para cada uno de los municipios vinculados (Argelia, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Florencia, Guachené, Padilla y Silvia), donde se levantó, cargó, validó y se entregaron los productos correspondientes a 265 comunidades.
4. Para la etapa 2, se trabajará en 834 comunidades en los municipios de: Puerto Tejada, Villa Rica, Caloto, El Tambo, Inzá, Jambaló, La Vega, Miranda, Páez, Piamonte, Popayán, Santander de Quilichao, Santa Rosa, Toribio y Totoró. Las actividades, productos a ejecutar en el proyecto SIASAR CAUCA INCLUSIVO 2021-2023, son las siguientes:
 - Diagnostico con las bases de información del Municipio.
 - Levantamiento de información de los sistemas de abastecimiento o acueducto, prestadores del servicio y comunidad.
 - Validación de la información.
 - Formulación de perfiles de proyecto.
 - Matriz de priorización con los perfiles de proyecto y
 - Entrega de resultados

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

5. El presupuesto para la siguiente etapa es de \$2.249.411.059,78
6. De forma general explicó el cronograma de actividades, haciendo la nota que teniendo en cuenta los tiempos del proceso, una vez se tenga concepto favorable realizara los ajustes y detalles de actividades en el cronograma.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Dar alcance a las observaciones que se realicen	PDA Cauca	Inmediata

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 30-11-2022