

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de noviembre de 2022
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Diego Cabrera, Profesional Grantierra Juan Sebastián Araque Herrera, Profesional Grantierra Patricia Mendoza, Alcaldía Municipal Rionegro - Santander Yuly García, Secretaría de Planeación Rionegro - Santander Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando se realice una explicación sobre los avances a los ajustes al proyecto.
 - El Ingeniero Nestor Apraez indica que se tiene pendiente por parte del Ministerio que remita la evaluación del componente eléctrico. Se está a la espera de recibir esta observación para remitir a la alcaldía, las subsanaciones del proyecto.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que anets del 9 de Diciembre se estará remitiendo la evaluación eléctrica del proyecto. Pero que el municipio puede adelantar la radicación de subsanaciones al Ministerio.
 - El Ingeniero Nestor Apraez indica que el 5 de Diciembre se remitirá las subsanaciones del proyecto al municipio, para que radique el proyecto

prontamente al Ministerio y realice actualización de ficha MGA y requisitos documentales del proyecto.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que la radicación de las subsanaciones del proyecto debe realizarse por la plataforma GESDOC.
- El Ingeniero Juan Sebastián Araque indica que desde Grantierra se hará la gestión para que se realice la radicación a MVCT lo más pronto posible.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que el requerimiento del proyecto, se allegará a 19 de diciembre.
- El Ingeniero Diego Cabrera pregunta hasta cuando se tendría plazo para radicar subsanaciones del proyecto ante el MVCT.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que una vez les sea allegado requerimiento del proyecto, se tienen seis meses para responder a las observaciones del proyecto.
- La Ingeniera Patricia Mendoza indica que a 15 de diciembre de 2022, se estarían remitiendo las subsanaciones del proyecto al MVCT.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones del proyecto de la consultoría al municipio	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto	05/12/2022
2	Remisión evaluación componente eléctrico del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	09/12/2022
3	Fijación de fecha definitiva de entrega de subsanaciones del proyecto al MVCT	Juan Sebastián Araque Herrera, Profesional Grantierra	09/12/2022
4	Remisión de subsanaciones definitivas del proyecto	Patricia Mendoza, Alcaldía Municipal Rionegro - Santander	15/12/2022
5	Remisión requerimiento del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	19/12/2022

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	30/11/22, 15:01:42	30/11/22, 15:28:30	26m 47s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Diego Cabrera (Invitado)	30/11/22, 15:01:50	30/11/22, 15:33:14	31m 23s		Moderador
Juan Sebastian Araque Herrera	30/11/22, 15:01:54	30/11/22, 15:33:08	31m 14s	juanaraque-ays@grantierra.com	Moderador
NESTOR APRAEZ C (Invitado)	30/11/22, 15:04:50	30/11/22, 15:33:20	28m 30s		Moderador
planeacion Rionegro (Invitado)	30/11/22, 15:22:23	30/11/22, 15:33:13	10m 49s		Moderador
PATRICIA MENDOZA (Invitado)	30/11/22, 15:23:52	30/11/22, 15:33:11	9m 18s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 30-11-2022