

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA
Octubre de 2022.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 26 de octubre del 2022
HORA:	2:00 pm a 6:00 pm
LUGAR:	Presencial en las instalaciones de la gobernación de Caquetá
ASISTENTES:	<p>Blanca Cecilia Puerto Rodríguez Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.</p> <p>Maricel Gómez Profesional de apoyo social PDA Caquetá</p> <p>Clara Isabel Olmos Profesional de apoyo social PDA Caquetá</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

Tema 1. Asistencia técnica al PDA de Caquetá seguimiento al desarrollo de actividades del plan de gestión social

Tema: 2 proyecciones de ejecución y las estrategias a implementar para el desarrollo de las actividades del cronograma

Tema 3: Defensores del Agua

Tema 4: Asistencia al Plan de acompañamiento social en obras

Tema 1: Asistencia técnica al PDA de Caquetá seguimiento al desarrollo de actividades del plan de gestión social

Se brindó asistencia al seguimiento de ejecución del plan de gestión social vigencia 2022, la profesional especializada Blanca Puerto del ministerio inicio la reunión solicitando el avance de ejecución del PGS, las sociales del PDA informan que a la fecha no han podido ejecutar las actividades del cronograma de trabajo, las profesionales social informan el estado actual en contratación interno, el trámite de acuerdo a las políticas implementadas tiene una duración en estudios previos de 25 días, hasta la fecha se proyecta en noviembre dar inicio a la ejecución del plan de gestión social.

Por otro lado se brindaron estrategias que permitan analizar las actividades del cronograma e identificar las debilidades hasta la fecha; la profesional especializado del

ministerio recomendó iniciar el avance con las actividades que no tienen presupuesto asignado, y visitas a las empresas prestadoras de servicios para así tener un reconocimiento del trabajo que se van a realizar en esta nueva vigencia, además se logró en el espacio tener un dialogo con el coordinador Manuel encargado del PDA y brindo seguridad sobre la fecha de inicio del Plan de Gestión Social, finalizando en el mes de noviembre, la profesional del ministerio resalta el tiempo de ejecución de acuerdo a las fechas aprobadas en el cronograma de trabajo.

Tema: 2 Proyección de ejecución y las estrategias a implementar para el desarrollo de las actividades del cronograma

Se hizo revisión de las actividades y la mayor parte de las actividades en el cronograma están programadas para el mes de noviembre y enero, para las actividades programadas en el mes de noviembre se corren para el mes de diciembre, las que puedan cumplirse antes se desarrollaran el equipo social fue claro en su posición sobre el tema de ejecución en especial las actividades que están programadas con las instituciones educativas ya que estamos en cierre de año se proyectan para inicio del 2023.

El equipo social hizo solicitud de material para capacitaciones para las comunidades ya que identifican que las comunidades abordadas ya han recibido la misma información es necesario ampliar la información para que la comunidad quede satisfecha

Tema 3: Defensores del Agua

En el tema de Club defensores del Agua se presentaron los avances y los resultados de las vigencias anteriores y a la fecha se cuenta con 12 club defensores conformados, el PDA solicita apoyo para dar fortalecimiento y brindar sensibilización a los docentes e información de la norma referente al tema, teniendo en cuenta la fecha de cierre de año esta asistencia quedara para inicio de año del 2023, se recomienda hacer la solicitud por medio de oficio para dar respuesta desde el MVCT.

Tema 4: Asistencia al Plan de acompañamiento social en obras



El equipo social del PDA solicitud de apoyo referente a los contratista para que estos den cumplimiento con el perfil social en el acompañamiento social de obra desde el ministerio se brindar asistencia oportuna en el asunto.

Se recomienda al equipo social informar cualquier novedad sobre el avance y ejecución del plan de gestión social en 15 días.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar oficio de solicitud de apoyo a temas de cultura del agua.	Maricel Gómez Ruiz	9 de noviembre
2	Solicitud por medio de oficio a la necesidad del perfil social en obras.	Maricel Gómez Ruiz	9 de noviembre
3	Enviar material de apoyo para las capacitaciones en las comunidades	Blanca Puerto	9 de noviembre

FIRMAS:

 ----- Blanca Cecilia Puerto Rodríguez Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial	 ----- Maricel Gómez Ruiz Profesional social de apoyo Plan Departamental de Agua Caquetá
 ----- Clara Isabel Olmos Profesional de social de apoyo	

Elaboró: Blanca Cecilia Puerto Rodríguez profesional especializado de la subdirección desarrollo empresarial.
Fecha: 31-10-2022.