

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: Fecha:

Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de diciembre de 2022	
HORA:	02:00 P.M.	
LUGAR:	Reunión virtual - Teams	
ASISTENTES:	ENTES: Luz Marina Arias – Consultoría Chiscas	
	Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT	
	Henri Castañeda – Secretaría de Planeación – Chiscas	

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA

- 1. Saludo
- 2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 05 de diciembre de 2022 a partir de las 02:00 P.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

Específicamente el ingeniero Suescún recalca que está pendiente por subsanar observaciones al componente institucional del proyecto y además manifiesta que es necesario que se organice debidamente el proyecto en todos sus componentes (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Una vez se tengan todos los ajustes revisados y validados se procederá a organizar debidamente el proyecto y organizar la posible presentación del proyecto a comité.

Desde la entidad territorial y la consultoría manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite
			de



			cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de Chiscas y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo más pronto posible

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ Fecha: 05/12/2022

