

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de diciembre de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Angelica Richardo Chejne- Planeacion Ayape Raúl Pereira - Invitado
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de requerimientos para la viabilización correspondiente al proyecto “EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”, explicando de forma general cada uno de los ítems al personal que asistió a la mesa de trabajo. En total se necesitan 59 requerimientos para este proceso.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar los requerimientos el día jueves 22 de diciembre del 2022
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada presentar la totalidad de los requerimientos para este proyecto.	Alcaldía municipal de Ayapel - Córdoba	22/12/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez

Fecha: 15 de diciembre de 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION REVISION PRELIMINAR DEL PROYECTO AYAPEL-CORDOBA.					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	15/12/22, 8:54:50					
Hora de finalización	15/12/22, 9:31:40					
Duración de la reunión	36m 50s					
Tiempo medio de asistencia	31m 38s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	15/12/22, 8:54:57	15/12/22, 9:31:40	36m 43s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Angelica Richardo Chejne- Planeacion Ayapel (Invitado)	15/12/22, 9:00:53	15/12/22, 9:31:40	30m 46s			Moderador
RAUL PEREIRA (Invitado)	15/12/22, 9:04:15	15/12/22, 9:31:40	27m 25s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	15/12/22, 8:54:57	15/12/22, 9:31:40	36m 43s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Angelica Richardo Chejne- Planeacion Ayapel (Invitado)	15/12/22, 9:00:53	15/12/22, 9:31:40	30m 46s		Moderador	
RAUL PEREIRA (Invitado)	15/12/22, 9:04:15	15/12/22, 9:31:40	27m 25s		Moderador	