

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

**ACTA**  
**Noviembre 2022 Asistencia Técnica PDA Atlántico.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	4 de noviembre 2022.
HORA:	
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Blanca Cecilia Puerto Rodríguez Profesional especializado Subdirección Desarrollo Empresarial MVCT, Isis Brugés Profesional Social PDA Atlántico.
INVITADOS:	No aplica.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Tema 1: Seguimiento de ejecución al desarrollo de actividades del Plan de Gestión Social vigencia 2022.
2. Proyección de cierre del PGS vigencia 2022.

**DESARROLLO:**

1. Tema 1

Estado Actual del PGS del PDA de Atlántico de acuerdo con lo informado por la profesional social encargada del PDA se encuentra en ejecución de acuerdo con el cronograma de trabajo se espera dar cumplimiento de las actividades al 100% en las fechas estimadas en el cronograma de trabajo.

-En la línea Capacitación:

Talleres y espacios de trabajo con líderes y representantes de JAC: de acuerdo a la meta en el cronograma y reporte de evidencias esta actividad se cumplió con 16 talleres.

Talleres y espacios con proyección de 15 talleres con usuarios de los servicios hasta la fecha llevan 14 se proyecta dar cumplimiento de un taller en el resto de lo que queda del año.

Se encuentra en ejecución brindando asistencia al programa de Guardianes del Agua de la siguiente manera:

Hasta la fecha se han conformado 6 grupos en los municipios de Soledad 2, Malambo 2 y 3 de Repelón para los municipios de Santa Lucía se cumplieron los espacios de para fortalecer competencias ciudadanas, Polonuevo y Sabanalarga se encuentra pendiente para dar cumplimiento, además cabe mencionar que de acuerdo a las necesidades de las comunidades se brindaron talleres en Repelón y Usiacurí.

En las obras activas en los municipios del Departamento se espera seguir brindando seguimiento al PGS en obras ya que se han presentado inconsistencia en la entrega de informes por parte del contratista.

Linea de Participación Ciudadana:

-Atención Ciudadana, recepción y atención de las PQR:  
Hasta la fecha se hace reporte de 78 atenciones.

Verificación y promoción de puntos de atención a la comunidad: en el recorrido por parte de la profesional del PDA Isis Brugés y la profesional Blanca Puerto del MVCT se hizo recomendación a las obras del municipio de Soledad, tener un buzón de sugerencia visible para la comunidad y para la obra del municipio de Palmar de Varela se hizo recomendación sobre la valla informativa, el ingeniero encargado de la obra manifestó que esta se instalo y fue dañada por parte de la comunidad, luego se restauró y se volvió a dañar; finalmente se hizo la recomendación de instalar la valla de nuevo, o instalar pendón informativo.

-Transparencia Promoción del control Social en la Gestión:  
Promover y desarrollar las acciones de capacitación en participación social con comunidades y entes municipales (personerías secretarias de planeación) para seguimiento a inversiones programas y las obras que ejecuta el PDA se llevan 12 encuentro y una participación de 197 participantes, esta meta hasta la fecha cumplida y con evidencias.

Acompañamiento Social en Obras: Estas se corresponden a las obras que se iniciaron en el segundo semestre de 2022

Municipio	Obra
SOLEDAD	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MANATI-CANDELARIA-CAMPO DE LA CRUZ- SANTA LUCIA - REPELON-LURUACO	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO A PARTIR DE LA MICRO Y MACROMEDICION DEL SERVICIO, EN LOS SISTEMAS REGIONALES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO
LURUACO-REPELÓN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELÓN) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
POLONUEVO-BARANOA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MANATÍ	OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LAS COMPUERTAS DEL MUNICIPIO DE MANATÍ ATLANTICO
LURUACO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLANTICO ETAPA 1
REPELÓN	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE ROTINET EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
USIACURÍ	OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Fortalecimiento Acueductos comunitarios y gestión operadores:

Actualizar con los representantes de acueductos comunitarios y empresas los talleres para el fortalecimiento de una gestión con las comunidades rurales. Nota se aclara que este espacio ha sido coordinado con la Dra. Genoveva Chams quien desde el componente de aseguramiento de la prestación lidera las capacitaciones y la asesoría a los representantes de los acueductos rurales. La sesión última asistida fue para el corregimiento de La Peña que próximamente será tendrá intervención con el programa de Conexiones Domiciliarias.

Socialización de obras Contratista:

Promover con equipos sociales de obras la caracterización e intervención en comunidades afrodescendientes donde se ejecuten

### **Linea de Comunicación**

-Socialización y Visibilización de la Gestión institucional de la gestión institucional de obras:

-Reuniones y espacios de socialización de obras del PDA con acompañamiento de gobernadora comunidad, autoridades municipales, operadores del servicio hasta la fecha se reportan 17 reuniones para visibilizar la gestión del PDA, 486 participantes.

Planeación Diseño de campañas Educativas y piezas de divulgación

-Diseño de material para las campañas educativas y las jornadas en las comunidades formulación de las estrategias y rutas de visitas a las obras y jornadas en las comunidades, hasta la fecha se han realizado 14 de acuerdo a lo informado por la profesional social encargada del PDA. Se registra como piezas las que se remiten a los profesionales sociales y dan cuenta de las convocatorias y las presentaciones para el consolidado de las actividades.

Ejemplo: consolidado presentado de las actividades del PGS de Palmar de Varela; convocatoria de reuniones de socialización de obra de alcantarillado en el municipio de Soledad.

-Kits o material de apoyo a las estrategias y el trabajo con los estudiantes usuarios y líderes en el programa “Guardianes del Agua” PDA Atlántico (Gorras, camisetas, cuadernos de trabajo etc.,) se encuentra actualmente en proceso de contratación para las actividades de cierre que se ejecutan con las obras en servicio.

-Todas las actividades y registros que se emiten del área de comunicaciones cuentan con evidencia del programa “Guardianes del Agua”, imagen institucional del PDA. En la actualidad se está finalizando la contratación de los últimos elementos para mantener el acompañamiento con las obras que se están ejecutando.

Tema 2: Proyección de cierre de la vigencia del plan de gestión social 2022

Se proyecta cierre de la vigencia del Plan de Gestión Social para el mes de Diciembre de 2022 acuerdo al avance de la ejecución de las actividades pendientes.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de matriz bimensual	10 de noviembre	Isis Brugés
2	Asistencia técnica por parte de la profesional especializado del MVCT	Permanente	Blanca Puerto
3			

**FIRMAS:**



Blanca Cecilia Puerto Rodríguez  
Profesional Especializado  
Subdirección Gestión Empresarial-MVCT



Isis Brugés  
Profesional de Apoyo Social  
Departamento Atlántico

Elaboró: Blanca Cecilia Puerto Rodríguez  
Fecha: 04/11/2022