

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	12 de enero del 2023
HORA:	De 09:30 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C.</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Andres Felipe Estrada Ramírez, Coordinador de zona de Aguas de Pocuné. Juan Camilo, Gerente de operaciones de Aguas de Pocuné. Jhon Fredy serna Profesional del área de servicios públicos Segovia.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de la documentación requerida faltante como resultado de la subsanación de la documentación solicitada en mesas de trabajo anteriores del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA- ANTIOQUIA.

### DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es presentar la documentación requerida faltante del proyecto como resultado de la revisión de la documentación recibida en el correo [mapraez@minvivienda.gov.co](mailto:mapraez@minvivienda.gov.co). Lo anterior, conforme con lo requerido con por el MVCT en la resolución 0661 del 2019.
2. Acto seguido el ingeniero Mateo Apraez presenta los documentos requeridos faltantes, producto de la revisión de la documentación recibida vía correo electrónico. Sin embargo, la Entidad formuladora explica que debido a la falta de recursos en el municipio se realizó una modificación al alcance del proyecto, por lo que la mayoría de los documentos presentados se verán afectados y se concluye que solicitarán la devolución del proyecto.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar la solicitud de Devolución del proyecto hasta el día 13 de enero del 2023.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con lo pactado en la mesa de trabajo presentar la solicitud de Devolución del proyecto.	Alcaldía de Segovia- Antioquia	13/01/2023

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 12 de enero de 2023

## ANEXOS

<b>1. Resumen</b>						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACIÓN AVANCES DE SUBSANACIÓN PROYECTO SEGOVIA ANTIOQUIA					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	12/1/23, 9:24:18					
Hora de finalización	12/1/23, 9:51:43					
Duración de la reunión	27m 26s					
Tiempo medio de asistencia	17m 54s					
<b>2. Participantes</b>						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	12/1/23, 9:32:34	12/1/23, 9:51:43	19m 9s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Felipe Estrada Ramírez (Pocuné)	12/1/23, 9:32:39	12/1/23, 9:51:42	19m 3s			Moderador
Juan David Patiño	12/1/23, 9:32:54	12/1/23, 9:51:43	18m 49s			Moderador
Juan Camilo	12/1/23, 9:37:07	12/1/23, 9:51:43	14m 36s			Moderador
<b>3. Actividades de la reunión</b>						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	12/1/23, 9:32:34	12/1/23, 9:51:43	19m 9s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Andres Felipe Estrada Ramírez (Pocuné)	12/1/23, 9:32:39	12/1/23, 9:51:42	19m 3s		Moderador	
Juan David Patiño	12/1/23, 9:32:54	12/1/23, 9:51:43	18m 49s		Moderador	
Juan Camilo	12/1/23, 9:37:07	12/1/23, 9:51:43	14m 36s		Moderador	