

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 1 de febrero de 2023
HORA:	De 17:00 a 17:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Pablo Aguas de la Ossa – Empresa de Servicios Públicos Lina Paola Martínez Ojeda – Empresa de Servicios Públicos Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto **OPTIMIZACIÓN CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA SIERRA HASTA CABECERA MUNICIPAL DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión realizando su presentación como evaluador líder del proyecto.
 - El Ingeniero Juan Aguas de la Ossa, indica que la Gobernación del Atlántico asiste a las reuniones a pesar de no haberse conectado.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica el estado del proyecto, mencionando la fecha de requerimiento y además indicando que no se han remitido las subsanaciones del proyecto.
 - El Ingeniero Juan Pablo Aguas de la Ossa, indica que en Noviembre de 2022 se radicaron las subsanaciones del proyecto a la Gobernación del Atlántico.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, solicita que a 2 de Febrero de 2023 se le indique, habiendo validado con la Gobernación del Atlántico si las subsanaciones del proyecto, fueron radicadas al MVCT. En el caso que no hayan sido radicadas, sean radicadas. Se solicita que el medio de radicación sea GESDOC.
 - El Ingeniero Juan Pablo Aguas de la Ossa, indica que se ha respondido todo el requerimiento y que va a solicitar a la Gobernación del Atlántico, el estado de

radicación de las subsanaciones del proyecto. Indica que la radicación de las subsanaciones se realizaría el 6 de febrero de 2023. Explica la descripción del proyecto. El municipio de Galapa, tiene un servicio de acueducto que opera Triple A. El sistema está anexo al acueducto distrital de Barranquilla. Del acueducto distrital de Barranquilla se tiene un bombeo al tanque la Sierra. Para el tanque, se amplió el volumen a 5000 metros cúbicos. Está ubicado en la parte alta del municipio. El agua baja a gravedad al municipio de Galapa.

- La Ingeniera Lina Martínez indica que la distribución se hace por medio de dos tuberías de 10 pulgadas. Las tuberías atraviesan predios privados y se han generado muchas fugas. Se evaluó todo el sistema y lo que se quiere es optimizar la conducción aumentando la capacidad de la tubería de 10 pulgadas a 16 pulgadas, con una proyección de población de 25 años.
- El Ingeniero Juan Pablo Aguas de la Ossa indica que el municipio tiene una dinámica importante de crecimiento. El trazado del proyecto es sobre vía pública. La empresa de servicios públicos va a fortalecer toda la red matriz del municipio. Indica que es un proyecto nuevo. Indica que las observaciones no fueron muy de fondo, sino más de forma. Se tiene un empalme a la red matriz que distribuye al municipio.
- La Ingeniera Lina Martínez indica que se actualizaron los precios del proyecto. Se aclaró el análisis de alternativas.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones definitivas del proyecto y aclaración sobre si fueron radicadas las subsanaciones	Juan Pablo Aguas de la Ossa – Empresa de Servicios Públicos	06/02/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	1/2/23, 17:01:31	1/2/23, 17:34:26	32m 55s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Aguas De la Ossa	1/2/23, 17:03:34	1/2/23, 17:34:25	30m 50s	juan.aguas@aaa.com.co	Moderador
Lina Paola Martinez Ojeda	1/2/23, 17:03:37	1/2/23, 17:34:46	31m 9s	lina.martinez@aaa.com.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 01-02-2023