

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>Minvivienda</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
		<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	30 de enero de 2023
HORA:	De 03:00 p.m. a 04:00 p.m.
LUGAR:	MVCT Sede La Botica
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia
INVITADOS:	N/A.

### ORDEN DEL DIA:

1. Contexto del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua – PACA del PDA del departamento del Caquetá.
2. Intervención del Gestor del Plan Departamental de Aguas – PDA de Caquetá.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

1. Contexto del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua – PACA del PDA del departamento del Caquetá.

La ingeniera Andrea Barriga, del Grupo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expone un resumen del estado de las inversiones realizadas por el PDA de Caquetá para la ejecución del PACA aprobado en la vigencia 2018, según la información más reciente que se tiene en el Ministerio, suministrada por el propio gestor de dicho PDA en el primer cuatrimestre del año 2022.

Sobre el particular, se informó que, en el mes de febrero de 2022, el PDA de Caquetá solicitó a Minvivienda la adición de recursos al PACA, teniendo en cuenta que debían indexar lo aprobado en el 2018 a precio 2022.

Con respecto a esta solicitud relacionada específicamente con el subprograma "dotación kit básico de laboratorio", se informó en su momento que éste fue aprobado en el PACA por un valor de \$405.911.975 para 15 municipios, para lo cual se solicitó que verificaran el valor de \$438.852.940, cifra de la que parten para solicitar la adición de recursos de \$52.220.000 y así llegar a \$491.072.940. En respuesta, el gestor señaló en aquella ocasión que contaban con recursos disponibles de unos saldos del programa optimización puntos toma muestras (\$30.000.000) y del contrato que suscribieron para la ejecución conjunta de los programas de optimización equipamiento PTAP, optimización sistemas de desinfección, optimización sistemas de dosificación y macromedición (\$2.255.500).

De acuerdo con el registro de comunicaciones allegadas en el MVCT, el gestor del PDA desistió de la solicitud de aprobación para la adición de recursos al subprograma de "dotación kit básico de laboratorio".

Desde el Grupo de Desarrollo Sostenible, se recomienda hacer un balance de recursos y evaluar la posibilidad de emplear los saldos de otros programas para realizar la dotación de laboratorios, especialmente porque indicaron que el PDA cuenta con recursos disponibles del PACA.

## 2. Intervención del Gestor del Plan Departamental de Aguas – PDA de Caquetá.

Karla Johana Lizcano, Gestora del PDA Caquetá, manifiesta que se desconoce las necesidades actuales de los municipios, razón por la cual se recomienda hacer un diagnóstico que permita identificar si los 15 municipios incluidos inicialmente como beneficiarios del subprograma de "dotación kit básico de laboratorio", todavía requieren la realización de las inversiones previstas y si las mismas necesitan ser replanteadas.

Posteriormente y dependiendo de los resultados del diagnóstico y de las modificaciones al mencionado subprograma, se considera pertinente realizar una mesa de trabajo con el Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT, para revisar la nueva propuesta.

Ángela Mejía, del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT, recomienda al gestor del PDA, apoyarse en la información disponible en las actas de BPS realizadas por la autoridad sanitaria, como insumo para la identificación de las necesidades de dotación de los laboratorios.

## 3. Compromisos.

Como resultado de la asistencia técnica, se establecen los compromisos que se relacionan a continuación.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar cuadro de resumen de inversiones del PACA	GDS – MVCT	06 de febrero de 2022
2	Realizar diagnóstico de necesidades de dotación de laboratorios en los municipios que hacen parte del PDA	Gestor PDA	Sin definir

### **FIRMAS:**

Se anexa listado de asistencia.

Elaboró: Paolo Muñoz, Andrea Barriga, Ángela Mejía - GDS.  
Fecha: 30-01-2023.