	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Reunión Virtual - Teams, 7 del mes de febrero de 2023
HORA:	De 9:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	- Luis Fernando Rodríguez Pote, Ing Civil Esp. Agua y Saneamiento, Especialista Hidráulico Consultoría y Representante Legal de VIACON SAS. Correo electrónico: viaconltda@gmail.com. Celular: 3057129422. - Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializado, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. lsbautista@minvivienda.gov.co - Cristopher Castiblanco, Ingeniero de Presupuesto Consultoría VIACON SAS - Carlos Alberto jabonero Hernández Ing. Topográfico cjabonero@minvivienda.gov.co 316690378
INVITADOS:	- Alix Johana Gonzalez, Ing. Topografía E-mail: AJGonzalez@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Barbosa – Santander para la socialización de la lista de chequeo del proyecto 1-2023-1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA SEPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL SECTOR NORORIENTAL DEL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. BARBOSA.

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización observaciones del componente de topografía del proyecto 1-2023-1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA SEPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL SECTOR NORORIENTAL DEL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. BARBOSA.
2. Establecer compromisos para determinar los plazos necesarios para atender las observaciones del proyecto.

DESARROLLO:

1. Se adelantó reunión virtual para socializar las observaciones encontradas a los documentos del componente del proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


NECESARIAS PARA LA SEPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL SECTOR NORORIENTAL DEL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. BARBOSA, enviadas previamente al correo electrónico de la Alcaldía de Barbosa, Santander y la consultoría de los estudios y diseños.

2. Se presentaron por parte del profesional en topografía de la consultoría un resumen de las observaciones listadas en la lista de chequeo previamente remitida por el MVCT y se manifestaron algunas inquietudes al respecto, resaltando que en los documentos remitidos sí se presentaron algunos documentos solicitados.
3. La Ing. Alix solicitó aclaraciones respecto del levantamiento topográfico con dron como lo mencionó el Ing. Topográfico Carlos Jabonero de la consultoría.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	La Consutoría VIACON SAS, en la próxima reunión programada para el componente de geotecnia, presentará los avances en los ajustes del componente hidráulico y de topografía.	Municipio de Barbosa Consultoría – VIACON SAS	17 de febrero de 2023

FIRMAS:



Elaboró: Luz Stella Bautista.

Fecha: 1-07-2023