

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, Bogotá 15 de febrero de 2023
HORA:	De 9:00 a 9:37 AM
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
INVITADOS:	SALOMON ALVIRA Jefe de seguimiento a proyectos, oficina de Planeación Municipio de Acevedo JUAN PABLO LOPEZ MEJIA Ingeniero Consultoría Unión temporal Bioservicios

ORDEN DEL DIA:

Socialización de las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William Zambrano, agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que es necesario que todos los involucrados o responsables del proyecto estén presente en la reunión, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a la documentación solicitada. En ese sentido el Ingeniero del MVCT solicito al equipo consultor exponer el alcance del proyecto dentro del área de influencia del Municipio. Así mismo el ingeniero William, informa a la entidad que la documentación cargada, se encuentra incompleta y por tal motivo no se puede continuar con las siguientes fases de evaluación. En ese sentido el Ingeniero William Zambrano procedió a presentar pantalla y exponer cada uno de los documentos que hacen falta.

El ingeniero William Zambrano, indico a los responsables que el proyecto presenta falencias en seis documentos, correspondientes a los componentes (técnicos, ambientales y prediales). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y la forma de presentación ante el ministerio debe estar sujeta a lo exigido en la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019.

William Zambrano, solicitó a la entidad formuladora, información sobre la interventoría del proyecto. Con lo anterior Juan Pablo López, informo que para la consultoría de los estudios y diseños se contrató una interventoría externa, y que esta cuenta con un equipo interdisciplinario para avalar cada componente.

En cuanto a la documentación Ambiental correspondiente al Permiso de Vertimientos, Juan Pablo López, informo que se procederá a enviar la resolución correspondiente aprobada por la autoridad ambiental.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. Por lo anterior, se pactó una fecha límite para el envío de los documentos la cual corresponde al 22 de febrero del 2023.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar las diapositivas con las observaciones documentales	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT	15 de febrero de 2023
2	Enviar la documentación faltante del proyecto	- JUAN PABLO LOPEZ MEJIA Ingeniero Consultoría Unión temporal Bioservicios	22 de febrero de 2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 15 de febrero de 2023

ANEXOS



Manejo Planilla PPT

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

La vivienda y el agua son de todos

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Título o nombre de la presentación

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-DEPARTAMENTO DEL HUILA

\$ 4.302.036.566.

TIPO DE CONCEPTO

Viabilidad.

PROBLEMA A SOLUCIONAR

Contaminación del Río Suaza, por vertimiento de aguas residuales y domesticas del Centro Poblado de San Marcos.

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se propone una alternativa que contempla la eficiencia y el costo teniendo en cuenta la crecimiento de la población, por lo que se propone la construcción de un pozo séptico y un flujo anaerobio de flujo ascendente

Salomon

JM

Juan Pablo Lopez Mejia (Invitado) (Invitado)

JA

JHON ARANDA

William Farid Zambrano Guillen