

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de febrero de 2023
HORA:	De 03:00 pm a 03:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Cesar German Roa, Alcalde – Municipio de Gigante. Duván González García, Jefe de la Unidad de Infraestructura – Municipio de Gigante. Carol Elizabeth Salazar España, Profesional de Apoyo – Consultoría. Luis Alberto Torres Cuellar, Profesional de Apoyo – Consultoría. Miguel Darío Montes Pérez, Gerente EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.
INVITADOS	Revisar asistentes

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, solicitó a la entidad formuladora el estado actual de los documentos faltantes del proyecto (36 requerimientos). Se aclaró a la entidad formuladora que es necesario subsanar lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Adicionalmente, mencionó que se deben cumplir los parámetros estipulados en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Por consiguiente, solicitó a la entidad anexar los informes, diagnósticos, proyecciones, memorias, planos de diseños (levantamiento topográfico, diseños hidráulicos, estructurales, eléctricos y arquitectónicos), presupuesto, permisos ambientales y componente predial en la respectiva carpeta OneDrive.
3. Con base en lo anterior, la entidad formuladora se comprometió a remitir los documentos faltantes a más tardar el viernes 24 de febrero de 2023.
4. El Ministerio indicó que se realizará una mesa de seguimiento para el 03 de marzo de 2023

5. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto	Municipio de Gigante – Huila	Viernes 24 de febrero de 2023.
2	Convocar a una mesa de seguimiento.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Viernes 03 de marzo de 2023.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 22-02-2023

ANEXOS:



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 22-02-2023 **HORA:** 03:00 p.m. A 03:30 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDIA DE GIGANTE (HUILA) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDIA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Cesar German Roa	Alcalde	Municipio de Gigante - Huila		alcaldia@gigante-huila.gov.co		
2	Duván González García	Jefe de la Unidad de Infraestructura	Municipio de Gigante - Huila		unidadinfraestructura@gigante-huila.gov.co		
3	Carol Elizabeth Salazar España	Profesional de Apoyo	Consultoría	3162530951	cese91@hotmail.com		
4	Luis Alberto Torres Cuellar	Profesional de Apoyo	Consultoría	3108621533			
5	Miguel Darío Montes Pérez	Gerente	EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	3173656199	contactenos@empugigante.gov.co		
6	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT	3015987175	DGarzon@minvivienda.gov.co		