

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 01 de febrero de 2023
HORA:	De 9:00 a las 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS Salomón Gonzáles, Coordinador Siasar PDA Caquetá

ORDEN DEL DIA:

1. Estado Siasar PDA Caquetá

DESARROLLO:

Se inició la reunión recordando que el pasado 26, 27 y 28 de diciembre del 2022, se realizó el taller de transferencia de conocimiento Siasar 3.0 al presente ha pasado más de un mes sin que se evidencie el inicio de actividades de campo, se procedió a preguntar por el estado del proceso de contratación del personal del proyecto Siasar (encuestadores), la respuesta dada por el PDA es que no puede dar fecha de inicio de los contratos de los encuestadores, estimando que el proceso finalice en el mes de febrero del 2023, sin dar certeza de fecha. Además se consultó por la adquisición de los equipos de cómputo, equipos y reactivos, los cuales se estima se adquieran en 15 días, además, el PDA manifestó tener contrato de logística legalizado.

Se recomienda avanzar en la planeación de las actividades de campo realizando llamadas a los líderes de las comunidades, concertando las fechas de trabajo de campo, previendo dificultades y realizando los ajustes necesarios para el cumplimiento del cronograma de actividades y de los productos esperados.

Finalmente, en cuanto al producto perfiles de proyecto, se realizará gestión ante la líder asignada por el MVCT del GPS para que se realice la capacitación en esta temática.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adelantar diligentemente las gestiones para iniciar a la mayor brevedad las actividades de levantamiento de información (Siasar 3.0)	PDA Caquetá	Inmediato
2	Realizar gestión ante la líder del GPS asignada por el MVCT para realizar capacitación en perfil de proyectos	MVCT	Inmediato

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 27-02-2023